

平井川流域連絡会 第4期 第3回

議事概要

日 時：平成 19 年 3 月 23 日

場 所：あきる野ルピア 3 階会議室

次 第

1．開会

2．議 題

(1) 平成 18 年度活動報告

(2) ゾーニング計画について 千石橋付近の工事について (変更)

(3) 平成 19 年度工事について

(4) その他

3．閉会

.....
(1) 平成 18 年度活動報告

配付資料：平井川流域連絡会 (第 4 期) 活動の記録

資料説明 (事務局)

・事務局による平成 18 年度流域連絡会の活動について報告

主な質疑、確認事項

・全体会 3 回、小委員会 7 回、蛭グループ 2 回、市民調査・勉強会 2 回の実施を確認

(2) 市民委員の要望により、その他、千石橋付近の工事について

配付資料：平井川河川維持工事 (単価契約) 施工概要図、平井川河川防災工事施工概要図

資料説明 (事務局)

・ 2 月から 3 月にかけての千石橋付近の工事について資料を説明

・ 工事は、東京都の維持工事及び防災工事、日の出町の水路補修工事、漁協の工事であった。

・ 漁協の工事については、無許可であったため直ちに中止させた

・ 維持工事及び防災工事については流連への連絡が不十分であった

・ 平成 18 年度の最後に防災工事の情報は流連に流しているが、工事の詳細については流連で議論している改修工事とは予算体系等の違いもあり連絡が不十分であった

主な質疑、確認事項

・ 市民サイドの気持ちとしては、かなり大規模な工事であり、ゾーニング計画等で議論を進めている事が無視されている印象を受ける

・ 今後の対応を含めて、質問・要望書に文章で回答してほしい

・ 回答は早急に行う

(3) 平成 19 年度工事について

配付資料：H19 年度平井川整備工事施工手順

資料説明 (事務局)

- ・ 19 年度護岸工事の施工手順を整理した

主な質疑、確認事項

- ・ ステップ毎に、保全策・留意事項を判りやすく（表形式等）表現できないか
- ・ 今後、手順の各ステップで配慮事項、保全対策を議論したい
- ・ 市民側も各ステップに配慮事項・保全策を提案することを考える

（ 4 ） その他

ゾーニング計画は時間の都合で次回に説明を行うこととした

3 月 26 日市民調査・勉強会で、トンボの専門家を招いて管瀬橋周辺の現地視察と御堂会館での意見交換会を開催する

19 年度工事に関連して、4 月 12 日にホトケドジョウの専門家と現地視察を行う

次回は 4 月 23 日を予定している