


# 石神井川上流地下調節池工事（シールド発進側）令和8年度スケジュール

本スケジュール等は現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

シールド発進側 武蔵野市側	令和8年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
施工 STEP	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4



凡例  
 作業範囲  
 利用者動線