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平成２７年１１月１２日に開催した、東京外かく環状道路（関越～東名）事業連
絡調整会議（第１回）の概要をお知らせします。
会議の概要は以下のとおりです。

＜開催日時・場所＞
平成２７年１１月１２日 １６時００分～１７時３０分
九段第３合同庁舎１１階 共用会議室１

＜構成機関＞
国土交通省関東地方整備局
東京都
東日本高速道路（株）関東支社
中日本高速道路（株）東京支社

＜議事について＞
議事の概要は別紙のとおり



国土交通省関東地方整備局、東京都、東日本高速道路(株)関東支社及び中日本高速道
路(株)東京支社の４者は、今回の事業連絡調整会議において下記の事項を以下のとおり
確認した。

■１．規約案
規約案について異議が無いこと。

■２．事業の推進
○東京外環（関越～東名）を含む東京外環は、首都圏の道路ネットワークの骨格をなす極

めて重要な道路であり、国、東京都、NEXCO東日本及びNEXCO中日本の相互協力のも
と、一日も早い完成を目指して事業の推進を図り、「東京オリンピック・パラリンピック開
催までの開通」という同じ思いを共有する

○用地取得について
・用地取得の進捗状況 （全体用地取得率※１ 61%（H27.10末、面積ベース））
・必要な用地買収と区分地上権設定について、事業者と東京都建設局は協力して推進
すること

○埋蔵文化財調査について
・埋蔵文化財調査の進捗状況（全体進捗率※２ 33%（H27.10末、面積ベース））
・事業者と東京都建設局は協力し文化財保護部局との十分な調整を行い、用地取得後、
速やかな調査の実施に努めること

○工事について
・工事の進捗状況（3ＪＣＴ部において本体工事着手済み）
・安全、工期、コスト縮減の観点を踏まえ、最新の技術を積極的に導入するなど、着実に
推進していくこと

○用地取得、埋蔵文化財調査及び工事等の課題があるが、引き続き、国、東京都、
NEXCO東日本及びNEXCO中日本の相互協力のもと事業進捗を図り、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催までの開通の可能性について、引き続き検討していくことを確認し
た。

※１ 用地取得の全体進捗率＝
用地買収及び区分地上権設定済み面積／用地買収及び区分地上権設定対象面積

※２ 埋蔵文化財調査の全体進捗率＝埋蔵文化財の調査済み面積／埋蔵文化財の調査対象面積
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東京外環 用地取得の状況 H27年10月現在
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東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 86% － 89% － 12% － 87% 81%

区分地上権 30% － 8% － 2% － 19% 15%

合計 65% － 69% － 8% － 67% 61%

面積ベース

件数ベース

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

買収 85% － 93% － 16% － 83% 80%

区分地上権 11% － 8% － 1% － 27% 10%

合計 49% － 56% － 5% － 65% 48%



東京外環 埋蔵文化財調査の状況

東名ＪＣＴ 中央ＪＣＴ 青梅街道ＩＣ 大泉ＪＣＴ 合計

進捗率 ３４％ ３６％ ０％ ４９％ ３３％

【H27年10月現在】

※進捗率＝
調査済み面積

調査対象面積

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

H27年10月現在

(仮称)
青梅街道IC
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目白通りIC
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(仮称)東名JCT ：大深度トンネル部

：用地買収部

：区分地上権取得部
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東京外環大泉ＪＣＴ（Ｆランプ）下部工事
・橋脚基礎、橋台の構築

東京外環大泉JCT（FBランプ）鋼製橋脚工事
・橋脚の製作、架設

東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事
・本線シールドトンネル発進用立坑構築
ランプ橋梁構築 等

③

①

氷川橋改良（その１）工事
氷川橋改良（その２）工事
・氷川橋の函渠化 等

H26東京外環準備他（その２）工事
・工事用道路設置 等

②

①②

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部

○年○月時点

②

Ｈ２７年９月時点 Ｈ２７年９月時点

Ｈ２７年９月時点

③

工事実施状況（大泉JCT） H27.9末現在

区分地上権取得部
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Ｈ２６東京外環準備他(その１）工事
・既存道路の切り回し 等

工事実施状況（中央ＪＣＴ）

中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ南側ｼｰﾙﾄﾞﾄﾝﾈﾙ立坑工事
・ランプシールドトンネル立坑構築

中央ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ橋（下部工）工事
・橋脚の構築 等

②

Ｈ２７東京外環環境対策工事
・防音パネル設置

東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事
・ランプシールドトンネル立坑構築
ランプ部地下躯体構築 等

工事実施状況（中央JCT） H27.9末現在

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部

Ｈ２７年９月時点

①

①

中央道 ＯＮランプ仮橋

②

②
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多摩堤通り

東京外かく環状道路
本線トンネル（北行）東名北工事
・工事用道路、土砂ピット（掘削土の集
積施設）、セグメント置き場 等の整備

Ｈ２７年９月時点 Ｈ２７年９月時点

① ②

工事実施状況（中央ＪＣＴ）工事実施状況（東名JCT） H27.9末現在

用地買収部用地取得の形態 大深度地下使用部区分地上権取得部

東京外かく環状道路
本線トンネル（南行）東名北工事
・工事用道路、土砂ピット（掘削土の集積
施設）、セグメント置き場 等の整備

①

②
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