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河川整備の概要 
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神田川 

東京の河川形状と水系 
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神田川の都市化 

Ｎ 

●神田川流域市街化変遷図 

昭和20年代初期（市街化率約60％） 平成15年（市街化率約97％） 

都市域では、土地利用の高度化により被害が増加し、都市機能の麻痺や 

地下空間の浸水被害など、都市型水害としての課題が顕在化しています。 

凡    例 

市街地 

自然地（田畑等） 
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出展：「東京都内の中小河川における今後の整備のあり方について最終報告書」（平成24年11月）より 

時間50ミリを超える雷雨性降雨が増加傾向 
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近年の降雨状況の変化 



新たな整備方針における整備の考え方 

「中小河川における都の整備方針～今後の治水対策～」（平成24年11月） 
「東京都豪雨対策基本方針（改定）」（平成26年6月） 

■目標整備水準の引き上げ 

これまでは 
時間最大５０ミリの降雨に対応 

区部河川は、 
時間最大７５ミリの降雨に対応 

■整備の考え方 

・時間５０ミリ降雨まで  
   ⇒ 河道で流す 
 

・時間５０ミリを超える降雨 

 ⇒ 調節池で貯める、地面に浸透させる 

調節池

公園

掘込式
調節池

道路

流域対策

地下式
調節池

※流域対策 
  雨水貯留施設、透水性舗装や浸透ますなどにより、 
  流域内に降った雨水が河川へ流出することを抑制 
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※ 



平成30年度迄実施済 

令和元年度実施予定 

令和２年度以降実施 

凡  例 

神田川 

神田川 

善福寺川 

妙正寺川 

和田堀 

第六調節池 

護岸整備率（Ｈ29年度末現在） 

  神田川      87％ 

  妙正寺川  41％ 

  善福寺川  56％  神田川整備工事（その211） 
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神田川水系の改修状況図 

環状七号線地下調節池 



環七地下調節池 
神田川取水施設 

  施工済 
  未改修 

9 

神田川（環状七号線上流区間）の整備 

永
福
町
駅 
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4.0m 4.0m 8.0m 

鋼管杭 径1.0m 

Ｌ=13.5m 

化粧型枠 
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標準横断図 



工事の概要 
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 工事期間 

  令和 元 年 ８月 ５日から 

  令和 ３ 年 ２月下旬 まで（予定） 
 

  ※栄泉橋整備等の準備工事：７月５日から 

 施工時間 

  8 : 00 ～ 18 : 00 
 

  原則として土曜日・日曜日・祝日は作業を行ないません 
  （荒天等での作業中止や祝日を挟んだ週は、土曜日に作業を行う場合があります） 
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工事期間・施工時間 
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神田川整備工事（その211）工事範囲 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 
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神田川 
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工事総延長 131.0ｍ 

① ② 

112.9ｍ 

10.9ｍ 

7.2ｍ 

杉並和泉学園 
（グラウンド） 日大鶴ケ丘高校（グラウンド） 

標準断面図 ② 標準断面図（宮前橋）① 

宮前橋 

平面図 
龍光寺敷地 

本工事完成後の護岸形状 
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15 

宮前橋付近より下流を撮影 
※令和元年6月に撮影 
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現況写真 1/2 
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中井橋付近より上流を撮影 
※令和元年6月に撮影 

現況写真 ２/2 



宮前橋下流付近より撮影 17 

将来イメージ写真 



神田川整備工事（その２１１）        

護岸工事の作業手順 

18 



  既設照明 

  新設照明 

  交通誘導員(8:３0～17:00) 

  交通誘導員(7:30～17:00) 

  ゲート（H=2.0m) 

  階段 

  スロープ 

  仮囲い（H=3.0m） 

  仮囲い（H=1.8m） 

ゲート（H=2.0m） 仮囲い（H=3.0m） 仮囲い（H=1.8m） 

杉並和泉学園 

龍光寺駐車場 

※栄泉橋作業構台上通路は、７月16日から通行可能予定 19 

栄泉橋作業構台上通路について 

自転車向けのスロープと 
歩行者向けの階段を整備 
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① 

既設護岸 

施工断面図 

20 

掘削 

① 宮前橋から下流の
赤色部分の掘削を
行います。 

20 

宮
前
橋 神田川 

学園側 

お寺側 

：施工範囲 

施工位置図 

ステップ①【宮前橋～中井橋上流側】 



既設護岸 

施工断面図 

② 鋼管杭の圧入に先立ち、 
  赤色部分の既設護岸の一部 
  と宮前橋を撤去します。 
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護岸撤去 

宮前橋撤去 

② 

宮
前
橋 神田川 

：施工範囲 

施工位置図 

学園側 

お寺側 

ステップ②【宮前橋】 



③ 
作業構台設置 

③ - 1 

③ - 2 

鋼管杭圧入 

既設護岸 

施工断面図 

22 

③ 宮前橋の部分で鋼管杭の 
  圧入（③－１）を行い、 
  完了後に作業構台（③－2） 
 を設置します。   

ステップ③【宮前橋】 

宮
前
橋 神田川 

：施工範囲 

施工位置図 

学園側 

お寺側 



④ 

既設護岸 

施工断面図 
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護岸撤去 

④ 鋼管杭の圧入に先立ち、 
  宮前橋から下流の赤色部分の 
  護岸を撤去します。 

宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 

ステップ④【宮前橋～中井橋上流側】 



⑤ 

作業構台設置 

⑤ - 1 

⑤ - 2 

鋼管杭圧入 

既設護岸 

施工断面図 

24 

⑤ 鋼管杭の圧入（⑤-１）完了後、 
  作業構台（⑤-２）を設置しま
す。 

宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 

ステップ⑤【宮前橋～中井橋上流側】 



護岸擁壁構築 

（お寺側） 

⑥ 
施工断面図 

⑥ 鋼管杭と作業構台の施工が完了後、 
  河川内に鋼矢板（⑥-1）を打設し、 
  護岸擁壁（⑥-2）を構築します。 
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宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 

ステップ⑥【宮前橋下流側】 

⑥ - ① 

⑥ - ② 

鋼矢板 



⑦ 

護岸擁壁構築 

（学園側） 

施工断面図 ⑦ お寺側の護岸擁壁を構築後、 
  同様に杉並和泉学園側も 
  構築していきます。（緑色） 
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ステップ⑦【宮前橋下流側】 

宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 



⑧ 

鋼矢板引抜 

施工断面図 ⑧ 両岸の護岸擁壁の構築が完了後、 
  仮設構台（⑧-1赤色）を撤去し、 
  河川内に打ってある鋼矢板を 
  引抜き（⑧-2赤色）、 
  護岸上部（⑧-3緑色）を 
  構築します。 
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仮設構台撤去 

護岸上部構築 

⑧ - 1 

⑧ - 2 

⑧ - 3 ⑧ - 3 

ステップ⑧【宮前橋下流側】 

宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 



⑨ 施工断面図 
⑨ 仮設構台を撤去後、 
  宮前橋（緑色）の構築を行います。 
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⑧ - 3 

宮前橋構築 

ステップ⑨【宮前橋】 

宮
前
橋 神田川 

：施工範囲 

施工位置図 

学園側 

お寺側 



⑩ 
施工断面図 

⑩ 宮前橋から下流側の 
  舗装及び植栽（緑色） 
  を行います。 
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⑧ - 3 

舗装・植栽 舗装・植栽 

宮
前
橋 

：施工範囲 

神田川 

施工位置図 

学園側 

お寺側 

ステップ⑩【宮前橋～中井橋上流側】 



宮
前
橋 

神田川 

30 
日大鶴ケ丘高校（グラウンド） 

ヤマモモ現在位置 

ヤマモモ移植位置 剪定する桜 

桜剪定ライン 

※剪定・移植時期は7月初旬を予定しています 

樹木移植・桜剪定について 
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鋼管杭打設状況 

鋼矢板 

鋼管杭 
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鋼矢板打設状況 

護岸施工状況 

工事の作業状況参考写真 



神田川整備工事（その２１１）        

工 事 工 程 

32 



年月

工種 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

準備工
桜剪定・ヤマモモ移植等

栄泉橋通路整備工

宮前橋撤去工

護岸工※

下水道工（別途工事）

宮前橋整備工

片付工

令和３年
(2021年)

令和元年
(2019年)

令和２年
(2020年)

33 

工 程 表 

※護岸工中に既設護岸取り壊しを行います（40日程度） 
 この際、振動と騒音が想定されます。 
 法令に定められた基準値を遵守し施工します。 

工事着手が半年ほど遅れているため、 
工期の延伸が見込まれます。 

延伸期間が定まりましたらご案内ビラの配布や 
工事看板等でお知らせします。 
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現在の通行止め区間 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 
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35 

※1 
今後の工程により 
通行止め時期を変更する 
場合があります 

35 

通行止めスケジュール 

※2 
栄泉橋は７月16日(予定)
から作業構台上を 
通行できます 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 

宮前橋と②、③の区間に 
ついては、８月５日から 
通行止めとなります 

8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

通行止め区間③（管理用通路）

令和元年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

通行止め区間①（宮前橋ほか）

通行止め区間②（管理用通路） ※１

※１
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※ 車両う回路は3ｔ積車が規制されておりますので、対象車両は井ノ頭通り等をご通行下さい 36 

歩行者・自転車う回路 車両う回路 

36 

車両・歩行者う回路計画 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 
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栄泉橋 

神田川 

仮囲い(高さ３ｍ) 

    通行止め範囲 

    仮囲い(高さ３ｍ) 

    仮囲い(高さ１.８m) 

仮囲い(高さ１.８ｍ) 

杉並和泉学園 

37 

宮前橋 

神泉橋 
日大鶴ヶ丘高校 
グラウンド 

37 

本工事完成後の全体平面図 
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神田川整備工事（その２１１）        

安 全 対 策 

38 



★ 現場出入口に交通誘導員を配置し、 
  安全に通行できるようにいたします。 
 
★ 騒音・振動には十分配慮して作業いたします。 
 
★ 近隣の皆様の安全を最優先し、施工いたします。 
 
★ 施工日は、杉並和泉学園の通学路と重なる搬出入路に 
  交通誘導員を配置して、児童が安全に通学できるように 
  いたします。  
 
 
 
 
 

39 

安全対策基本事項 



40 

 通行止め及び 
 う回路案内看板 

 
  

 う回路案内看板 
 （車両用） 

 
  

 う回路案内看板 
 （歩行者・自転車用） 

 

 交通誘導員（8:30～17:00） 

 

 交通誘導員（7:30～17:00） 

 

   交通誘導員（初期） 

番屋橋 

栄泉橋 

神泉橋 

中井橋 

杉並和泉学園 

日大鶴ケ丘高校 
グラウンド 

龍光寺 

宮前橋 

施工日における交通誘導員配置・う回案内 

日大鶴ケ丘高校 

車両向け注意喚起看板を設置 

熊野神社 

交通誘導員は施工日の日中に配置いたします 
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41 

工事車両搬出入路線図（Ａルート） 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 

交通誘導員１名配置 
搬入出品物に応じて交通誘導員の増員があります 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxqIPEjILjAhVGUrwKHcVWAh8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.madori-seisaku.com/houi-illust/&psig=AOvVaw0t2xrMaH0WUn9fLrd8qUwe&ust=1561464892809636


42 

工事車両搬出入路線図（Ｂルート） 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 

交通誘導員４名配置 

車両通行期間 

１）令和元年８月５日～令和元年９月末頃の１ヶ月程度 

２）令和２年12月下旬～令和３年２月下旬頃の2ヶ月間程度 

３）その他工事期間中、ごく数台程度の通行を予定。 
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工事車両搬出入路線図（Ｃルート） 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 

交通誘導員４名配置 

車両通行期間 

 工事期間中に、ごく数台程度の通行を予定。 
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上記の看板を搬出入路に配置した 
交通誘導員の胸にかけて、 
工事車両に提示します。 

 工事車両 
 ２０ｋｍ/h制限！ 

徐行せよ！ 
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 工事車両 
 ２０ｋｍ/h制限！ 

徐行せよ！ 

徐行・速度制限等プラカード 



妙正寺川整備工事に伴う搬入路整備工事(その３)

受注者：松尾・ＣＲＳ建設共同企業体

神田川整備工事（2１１） 

青木あすなろ・都市建建設共同企業体 

工事車両のフロントガラスに 

下のプレートを掲示します 
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青木あすなろ・都市建JV工事車両証 

工 事 車 両 



家屋調査について 

46 



工事による近隣家屋への影響の有無について、 
正確に判断する資料を得るため、 

工事の着手前と完了後に家屋及び屋外の工作物を 

調査するものです。 

 

⇒着手前と完了後の家屋内外の状態を比較し、 

 工事が原因で被害が生じたことが確認された場合、 

 家屋復旧調査を行った後、金銭にて賠償します。 

 

        ◆家屋への影響が想定される工事内容 

         ・掘削、鋼管杭打ち込み時の振動など 

47 

家屋調査とは 



48 

家屋調査対象範囲 

    工事施工範囲 家屋調査範囲 

神田川 

宮前橋 

中井橋 

杉並和泉学園 日大鶴ヶ丘高校 
グラウンド 

龍光寺 

30ｍ 
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工事後 工事前 
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家屋損害の補償について 



調査会社 株式会社 大和コンサルタント 

調査内容 屋内：柱や床の傾斜測定 

        壁や建具等の状態把握（写真撮影含む）   

     屋外：壁や塀等の傾斜測定 

        土間や扉等の状態把握（写真撮影含む） 

 ※調査の際には、皆様方のお立会いをお願いいたします。 
 ※調査期間は７月下旬を予定しています。 
 ※撮影した写真を含む個人情報は厳重に管理いたします。 
 ※調査結果については、ご要望があればお渡しいたします。 

【調査員】 
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家屋調査の内容等 



工
事
説
明
会  

※

工
事
前
家
屋
調
査   

工
事
着
手   

工
事
完
了    

家
屋
被
害
等
の
有
無
意
見
聴
取  

工
事
後
家
屋
調
査   

工事施工期間 

・騒音調査 

・振動調査 

・地盤変動調査 

・井戸水調査 

腕章 

家屋調査員身分証明書   
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家屋調査手順について 



工事後家屋調査  実施（外部への委託）  
 

工事後家屋調査 取りまとめ 

↓ 
工事による家屋被害の認定  

↓ 
家屋復旧調査 

↓ 
賠償額提示 

↓ 
交渉・賠償額のお支払い（金銭による賠償） 

52 

家屋損害賠償の手順について 



工事に伴う家屋調査と家屋損害賠償について 

 工事による近隣家屋への影響の有無について、正確に判断する資料を
得るため、工事の着手前と完了後に家屋及び屋外の工作物を調査するも
のです。着手前と完了後の家屋内外の状態を比較し、工事が原因で被害
が生じたことが確認された場合、家屋復旧調査を行った後、金銭にて賠
償いたします。 

【家屋への影響が想定される工事内容】 

（例）掘削、鋼矢板、支持杭打ち込み時の振動など 

家屋調査とは 

屋内：柱や床の傾斜測定、壁や建具等の状態把握（写真撮影含む） 

屋外：壁や塀等の傾斜測定、土間や扉等の状態把握（写真撮影含む） 

 

 

 

 

 

 ※撮影した写真を含む個人情報は厳重に管理致します。 

家屋調査の内容 

家屋調査・家屋損害賠償の標準的な流れについて 

はじめに 

 日頃より神田川整備事業にご理解、ご協力いただきありがとうございま
す。工事は、近隣家屋へ影響を及ぼさないように十分留意して進めて参り
ます。ここでは、工事に伴う家屋調査と損傷があった場合の損害賠償につ
いてご案内させていただきます。 

注意事項 

① 調査を辞退された箇所は、損傷と工事の因果関係を立証することが出来
なくなるため、ご自身で因果関係を証明して頂かない限り、賠償すること
ができません。 

② 工事前家屋調査～家屋復旧調査の間に家屋等の補修・外壁の塗装などを
行う際には、事前にご連絡ください。確認が出来ないまま家屋の補修等が
実施され、損傷と工事の因果関係を立証できなくなった場合には、賠償す
ることができません。 

③ 家屋損害賠償は、金銭による賠償となります。また、損害賠償額は、被
害を認定した時点の単価を用いて統一した基準により算定します。 

工
事
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工
事
前
家
屋
調
査 

工
事
着
手 

・騒音調査 
・振動調査 
・地盤変動調査 
・井戸水調査 
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家
屋
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の
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家
屋
復
旧
調
査 

賠
償
額
の
提
示 

賠
償
額
支
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示
談
締
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工事施工期間 

東京都第三建設事務所 

工事第二課 

※1 工事の影響が複数の工事にまたがる場合には、影響する全ての工事が完了した時点となります。 

※2 記載の期間はおおよその目安です。対象件数、内容、規模によって変更となることがあります。 

※１ 

工事完了 ～６か月 ６～10か月 12か月 14～16か月 16か月～     ※2 

被害発生 

変化なし 

家屋等の調査に伺います。 

※調査は、都が委託し
た民間の調査会社が行
います。 

調査員 

（問合せ先）東京都第三建設事務所 工事第二課 

工事に関すること 妙正寺川事業センター  (03)3228-1419  

家屋調査と損害賠償に関すること 工事担当(03)3387-2103  

                渉外担当(03)3387-2104 



今後のスケジュール 

54 



神田川(番屋橋下流～神泉橋下流) 事業スケジュール 

番屋橋 

宮前橋 

栄泉橋 

55 この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平30情使、 第1549号） 

整備済区間 
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問い合わせ先 

発注者：東京都第三建設事務所工事第二課 

    妙
みょう

正寺川
しょうじがわ

事業
じぎょう

センター 中嶌
なかじま

・岡本
おかもと

 

     TEL：０３－３２２８－１４１９ 

 

施工者：青木あすなろ・都市建建設共同企業体 

    現場代理人兼監理技術者 真喜
ま き

志
し

 

     TEL:０３－６３７９－１７３１ 
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河川工事の情報はこちら 

URL 

https://kandagawa-
seibi211.wixsite.com/kandagawa2
11 

※随時、情報を更新していきます 

 工事について、ご不明な点がございましたら下記の 
連絡先までお問い合わせください。 

https://kandagawa-seibi211.wixsite.com/kandagawa211
https://kandagawa-seibi211.wixsite.com/kandagawa211
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