
妙正寺川整備工事（丸山橋上下流区間）の今後の工事について

工事に伴い、丸山橋及び河川管理用通路が通行止めとなります。それぞれの区間の通行止め期間は以下のとおりです。

皆さまにはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

丸山橋は、橋の舗装を仕上げる令和５年３月まで通行止めとなります。

※天候等により工程が変更となる場合があります。通行止め期間通行止め箇所
全面通行止め

車両通行止め（自転車・歩行者通行可）

通行止めについて
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平成29年度の工事説明会において、下鷺橋下流～オリーブ橋上流区間の整備を、平成33年(令和３年)5月完成予定とご説明しました。
しかし、度重なる河川の増水により工事現場内に洪水が流入し、清掃や復旧作業に時間を要したため、令和5年3月まで延伸する見込みとなりました。（下鷺橋の

架け替えは、丸山橋の架け替え後に施工予定です。）工事完成まで、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工程の見直しについて

【見直し】
工事期間：令和5年3月まで延伸
（下鷺橋架け替え工事を除く）

●下鷺橋の架け替え工事予定
・丸山橋架け替え後に施工します。
・工事の方法・工程が決まり次第、別途ご説明させていただきます。

●丸山橋上下流区間の工事予定

【当初】平成29年度説明会
工事期間：平成29年10月～令和3年5月
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断面図

大雨による増水時に、河川工事現場内に洪水やヘドロ、ごみ等が度々流入しました。
洪水が流れ込むと、その都度工事を一時中止し、水を汲み上げ、鉄筋や底に溜まったヘ

ドロやごみの清掃及び復旧作業が必要となります。
これまでの工事で、５0回以上洪水の流入がありました。

工期延伸の主な原因

（増水時） （清掃状況）（被害状況）（土砂やヘドロの堆積状況）
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これまでの工事

丸山橋上流護岸、橋台工事
（202-3工事）

丸山橋けた工事

管理用通路、
丸山橋上部仕上げ工事

4月 7月 10 月 1月

（
丸
山
橋
上
下
流）



： 妙正寺川では、大雨・洪水に対応する河川整備を進めております。
本工事は、丸山橋上流区間において新しい護岸の整備及び丸山橋の
橋台整備を行うものです。

： 妙正寺川整備工事（その202-3）

： 中野区若宮二丁目地内 から 同区白鷺一丁目地内まで

： 令和 3年 4月 下旬 から 令和 4年 2月 下旬 まで（予定）

（日曜日、祝日は作業を行いません。）

※丸山橋は5月6日より全面通行止めになります（予定）

（迂回路については裏面をご参照下さい。）
　

： 午前8時から午後6時まで

： 丸山橋の橋台とその上流の護岸工事を行います。
　　（施工延長：約38ｍ）

問い合わせ先

工事に対するご不明な点、お気付きの点等がございましたら、下記連絡先まで
ご連絡願います。

施工者 ： 大豊建設株式会社　現場代理人兼監理技術者　 樋口
電話番号：03-5356-7305　FAX：03-5356-7308

発注者 ： 東京都 第三建設事務所 工事第二課 妙正寺川事業センター　須賀、神戸
電話番号：03-3228-1419

東京都 第三建設事務所 工事第二課 工事担当　石井、藤
電話番号：03-3387-2103

 工 事 期 間

 作 業 時 間

 工 事 内 容

 工 事 場 所

 工事の目的

 工 事 件 名

1月

片付け

土　工

既設護岸の撤去

護岸工

河床コンクリート工

仮設工

橋台工

別途工事（下水工事）

2月

令和４年

準　備

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

令和３年

11月 12月

妙正寺川整備工事（その２０２－３）のお知らせ

※天候等により工程が変更となる場合があります。

平面図

断面図

ひぐちだいほう

すが かんべ

いしい ふじ

白鷺一丁目
白鷺一丁目

搬出入路
工事用車両

妙正寺川 作業構台

若宮二丁目

※丸山橋は5月6日より全面通行止めになります（予定）

※作業構台は次回工事で使用するため工事完了後も残ります

若宮三丁目

丸山橋

位置図

工事工程表

前回工事区間 今回工事区間

凡例 通行止箇所

現場着手（令和3年4月下旬）

う かいろ

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 令元情使、第643号）

旧中野区立

美鳩小学校

若宮三丁目

白鷺一丁目

若草通り

工事用車両搬出入路

若宮二丁目

下鷺橋

凡例 今回工事区間

都営住宅
（工事中）

丸山橋

オリーブ橋

新設護岸

河床コンクリート

作業構台作業構台

橋台工 護岸工

新設橋台

河床コンクリート

※赤着色部が今回施工箇所です。
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 令和3年5月6日より、丸山橋は全面通行止めになります（予定）。

　皆様方にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

車両の迂回路図①
(白鷺一丁目側から若宮二・三丁目側へ)

車両の迂回路図②
(若宮二・三丁目側から白鷺一丁目側へ)

自転車及び歩行者の迂回路図

通 行 止 め 期 間 令和３年5月6日～（予定）
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都営住宅
（工事中）

オリーブ橋

双鷺橋

下鷺橋

旧中野区立

美鳩小学校

2

若草通り

都営住宅
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（８）埋戻し・グラウンドアンカー撤去（左岸側）

・河床コンクリートの構築
右岸と同様に河床部と護岸背面の埋戻しを行うとともにグラウンド

アンカーを撤去します。締切鋼矢板の撤去完了後、河床コンクリート

（赤色）を構築します。

（5）埋戻し・グラウンドアンカー撤去（右岸側）
右岸側の新設護岸に新しい締切鋼矢板を設置し、河床部と護岸背面

の埋戻し（茶色）を行うとともにグラウンドアンカー（灰色）を撤去

します。また、左岸側の施工を行うために、川の流れを右岸側に切替

え（桃色）ます。

施 工 順 序

（２）グラウンドアンカー工
グラウンドアンカー施工に先立ち、既設護岸・橋台（灰色）の上段

部を取り壊します。取り壊し後、土留鋼矢板が転倒しないようグラウ

ンドアンカー1段目（緑色）を設置します 。

（３）既設護岸・橋台の撤去（右岸側）
河川中央に設置してある締切鋼矢板を利用して、川の流れを左岸側

だけにします。次に、右岸側の既設護岸・橋台（灰色）の下段部を取

り壊します。取り壊し後、グラウンドアンカー2段目（緑色）を設置

します。

（１）工事前の状況
現在、既設護岸の上に、蓋をするような形で作業構台が設置してあ

ります。本工事では、この作業構台を使用して、既設護岸・橋台の取

り壊しと新しい護岸・橋台の構築を行います。

（４）新設護岸・橋台の構築（右岸側）
右岸側の新しい護岸・橋台（赤色）を構築します。

橋台の構築に合わせて下水管布設（青色）を行います。[別途工事]

（６）既設護岸・橋台の撤去（左岸側）
河川中央に設置してある締切鋼矢板を撤去し、左岸側の既設護岸・

橋台（灰色）の下段部を取り壊します。取り壊し後、グラウンドア

ンカー2段目（緑色）を設置します。

作業構台

既設護岸 既設護岸

既設橋台

右岸

（白鷺一丁目側）

既設橋台

左岸

（若宮二・三丁目側）

川の流れ切替え

（７）新設護岸・橋台の構築（左岸側）
左岸側の新しい護岸・橋台（赤色）を構築します。

グラウンドアンカー

（1段目）

既設護岸・橋台取り壊し

（上段部）

締切鋼矢板

既設護岸・橋台取り壊し

（下段部）

グラウンドアンカー

（2段目）

新設護岸

下水管布設[別途工事]

新設橋台

埋戻し

新設護岸

新設橋台

グラウンドアンカー

（2段目）

既設護岸・橋台取り壊し

（下段部）

グラウンドアンカー撤去

（1・2段目）

河床コンクリート構築
グラウンドアンカー撤去

（1・2段目）

左岸 右岸

左岸 右岸

左岸 右岸

左岸 右岸

左岸 右岸

左岸 右岸
左岸 右岸

工事用車両搬出入路

埋戻し

土留鋼矢板土留鋼矢板

締切鋼矢板設置

締切鋼矢板撤去


