
仙川は、小金井市貫井北町を上流端とし、武蔵野台地南部を南東方向に流れ、世田谷区
で野川に合流する延長20.9kmの河川である。

鎌田橋

仙川の概要



護岸整備による橋台の根入れ不足を
解消するため、以下を実施

②橋台新設

仙川の護岸整備事業

1時間当たり５０mm規模の降雨が安全に
流下できる護岸整備を実施

◎洪水による水害の防止・軽減を図る

事業目的

鎌田橋架替工事

【仙川における護岸整備状況(二建管内)】
計画延長6.3㎞に対し、鎌田橋付近を除く
区間は完了済み

河川延長(二建管内) 6.3㎞北多摩南部
建設事務所

管内

〇凡例

：整備済

世田谷区

：未整備

調布市

鎌田橋

野川

仙川

砧南中学校

砧南小学校

田中
之森
橋

未整備区間

計画河床高A.P.+11.108m

現況河床高A.P.+14.300m

13.8ｍ

計画天端高A.P.+17.205m既設護岸

18.7ｍ

①既設橋台
撤去

②橋台新設

③護岸新設

現況河床高A.P.+14.290m

計画河床高A.P.+11.050m

新設護岸

④桁の新設

③護岸新設

④桁の新設

①既設橋台撤去



鎌田橋架替工事車線切回し平面図

１. ２.

３. ４.

主な作業：土工・支保工
橋台・護岸築造
仮桟橋撤去(下流側)

主な作業：仮桟橋撤去(上流側)
鎌田橋上部工架設(上流側)

主な作業：鎌田橋上部工架設(下流側)

主な作業：鎌田橋架替工事完了

R5.8月～R6.12月
【現況】

R6.12月～R7.5月
（予定）

R7.6月～R8.3月
（予定）

R8.3月（予定）



　 

下

下
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野川

鎌田駐在所

鎌田四丁目

作業区域

二子玉川方面

成城学園方面

仙川整備工事（その１２－３） 工事概要

工事概要

かわいこちゃんファミリー

■受注者

新舘建設株式会社

■工事場所

東京都世田谷区鎌田三丁目地内から

同区鎌田四丁目地内まで（鎌田橋）

■主な工事内容

〇土工 一式

〇仮締切工 一式

〇既設構造物撤去工 一式

〇橋台築造工 ２基(左岸･右岸）

〇護岸工 ２基(左岸･右岸）

■工事期間

令和5年12月～令和6年12月(予定)

■施工時間

〈昼間作業〉 8：00～18：00
※土日祝日は原則、工事を行いません。

※天候不順等で作業中止の場合は、土曜日に振替作業

になる場合があります。

橋台築造工 橋台築造工

工事平面図

護岸工

既設構造物撤去工

仮締切工

断面図 仮締切工

仮桟橋

護岸工 橋台
築造工

橋台
築造工

既設構造物
撤去工

既設構造物
撤去工

護岸工

工程表

仙川

土工
(掘削･埋戻し)

土工
(掘削･埋戻し)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
準備・後片付け
土工
築造工
仮設工
既設構造物撤去工
護岸工

令和５年度 令和６年度



仮桟橋

※低振動・低騒音の工法や
機械を選定して工事を行います。

工事施工フロー（１）

準備工

２．既設橋台撤去
締切内掘削(上部)

工事施工フロー 工事施工イメージ

１．舗装撤去
覆工板撤去
鋼矢板打設

②ニブラーバックホウ

③10ｔダンプ

①75tテレスコクレーン

④バイブロハンマ

⑤クラッシュパイラー

使用する機械・車両

二
子
玉
川
側

既設鎌田橋下部既設鎌田橋下部

仮桟橋

【断面図】現在の状況

既設橋台 既設橋台

締切鋼矢板

成
城
学
園
側

仮桟橋

⑥ミニユンボ

⑦25tラフタークレーン

⑥ミニユンボ

⑦25ｔラフタークレーン
③10ｔダンプ

締切内掘削

既設橋台撤去

締切内掘削

既設橋台撤去

②ニブラー
バックホウ

⑧ワイヤーソーイング

③10ｔダンプ

①75tテレスコクレーン ②ニブラー
バックホウ

鋼矢板打設
(一部区間)

覆工板撤去

その他の使用機械等 ④バイブロハンマ・⑤クラッシュパイラー

その他の使用機械等 ⑧ワイヤーソーイング・⑨発電機

仮桟橋



３．山留設置
締切内掘削(下部）

４．橋台・護岸築造工（下部）

山留撤去

埋戻し（下部）

５．橋台・護岸築造工（上部）

埋戻し（上部）

工事施工フロー（２）

今回工事部分の完了

⑩4.9tクローラ
クレーン

⑪テレスコクラム

⑬生コン車⑫ポンプ車

⑮0.4～0.7m3バックホウ

⑨発電機

工事施工フロー 工事施工イメージ 使用する機械・車両

⑭トレーラー

⑩4.9tクローラクレーン

埋戻し 埋戻し

埋戻し橋台築造 橋台築造

護岸築造

⑦25ｔラフタークレーン

③10ｔダンプ

⑥ミニユンボ

山留設置

締切内掘削

その他の使用機械等 ⑩4.9ｔｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ･⑪ﾃﾚｽｺｸﾗﾑ

⑫ポンプ車

⑬生コン車

山留撤去

橋台築造埋戻し 橋台築造護岸築造 埋戻し

その他の使用機械等 ⑩4.9ｔｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

その他の使用機械等 ③10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ・⑮0.4～0.7m3ﾊﾞｯｸﾎｳ・④ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ

⑭トレーラー

仮桟橋

仮桟橋

仮桟橋



使用する機械（イメージ）

注：イラストおよび画像はイメージです。実際の工事で同時に使用する機械は一日に２、3台ほどです。

1

⑤クラッシュパイラー

⑦ラフタークレーン

⑪テレスコクラム

コンクリートカッタ

⑥ミニユンボ

⑧ワイヤーソーイング

⑫コンクリートポンプ車

コンクリートを打設します。

既設橋台を切断します。
地山を掘削します。

舗装版を切断します。

発生土の積込をします。

重量物を吊り上げます。
⑩クローラクレーン

重量物を吊り上げます。

鋼矢板を打ち込みます。



工事車両出入口

１．大型の工事車両は原則午前８時３０分
から午後６時に通行します。

２．工事車両の出入口には適宜交通誘導員
を配置します。

交通誘導員

【搬入搬出（予定）車両】
・大型ダンプトラック
・ラフタークレーン
・トレーラー車
・生コン車
・コンクリートポンプ車
・大型トラック

交通誘導員の配置について

工事車両出入口

工事車両の搬入搬出口と交通誘導員の配置

通学児童交通誘導員の配置

交通誘導員
（登校時）

交通誘導員
（下校時） 学童の登下校時間帯に交通誘導員１名を

配置し、通学児童誘導を行います。

（配置時間帯）
・月～金曜日

7：30～8：30、14：00～18：30 

・土曜日(月に１回程度)
7：30～8：30、11：30～14：00

鎌田区民
ｾﾝﾀｰ入口

鎌田橋



・工事着手前に、近隣住民の皆様に工事のお知らせを配布いたします。

・ご通行中の皆様に、工事内容・工事場所がわかるように週間工程表を掲示します。

・低騒音型・低振動型・排出ガス対策型の機械、
使用車両は、ディーゼル車規制適合車を使用します。

・工事に使用する機械の振動・騒音については、振動騒音規制法や東京都環境確保
条例に基づいて、十分注意して作業を行います。

・現場周辺は常に路面の清掃を行い、必要に応じて散水を行い防塵対策に努めます。

・危険物、可燃物等は現場に保管せず万一の為に
消火器・水入バケツを常備します。

環境対策について

工事のお知らせ

使用する機械・車両

振動・騒音・防塵対策

火災防止

排出ガス対策型
建設機械

低騒音型
建設機械

超低騒音型
建設機械


