
 

令 和 ６ 年 ３ 月 

東京都第二建設事務所 

 
 

都が整備を進めている谷沢川分水路工事の進捗状況等についてお知らせします。 
 

 

 

令和６年１月に当ホームページにてお伝えしていた、シールドマシンの部品を交換

する作業が完了し、再掘進の準備が整いましたので、３月１日に掘進を再開いたしま

す。 
 
 
   

掘進の再開に当たっては、施工管理を徹底し、安全に十分配慮して施工いたしま

す。工事の進捗状況や日々の地表面の変化については、引き続き、【谷沢川分水路工事

ホームページ】にて皆様へお知らせしてまいります。 

また、シールド部品の交換作業に時間を要したため、谷沢川分水路の完成時期が令

和６年度から令和８年度に変更となる見込みです。事業に遅れが生じ、皆様には大変

ご迷惑をおかけしますことを、お詫び申し上げます。今後も早期の完成に向けて取り

組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷沢川分水路工事の進捗状況等について（その２） 

1．進捗状況 

図-1 案内図 

２．今後について 
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《事業に関する問い合わせ先》 

◆東京都第二建設事務所 工事第二課 谷沢川分水路工事担当 
  電話 03-3774-0397 

◆東京都第二建設事務所のホームページ 

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/niken/kasen-seibi.html 

◆谷沢川分水路工事ホームページ 
  https://ad-hzm.jp/yazawagawa/ 

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/niken/kasen-seibi.html
https://ad-hzm.jp/yazawagawa/

