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プロジェクトの進め方

日比谷公園開園130周年となる2033年（令和15年）を目標に本公園全体の整備に取り組んでいきます。

整備は、概ね下記の①から⑨の順でエリア毎に段階的に進めていきます。
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※現在の日比谷公園の平面図にエリアを表示
赤枠は日比谷公園の都市計画区域

①

大音楽堂(野音)

（再整備） 雲形池周辺

（一部改修）

草地広場・テニスコート等

（再整備）

公会堂

（耐震化・改修）
第二花壇周辺

（再整備）

大噴水・小音楽堂周辺

（再整備）

第一花壇・心字池周辺

（一部改修）

内幸町側デッキ

（道路上空公園）

（新設）

旧日比谷公園
事務所

日比谷花壇

有楽町側デッキ

（道路上空公園）

（新設）
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エリア｜工事主体
令和５年度
2023年度

令和６年度
2024年度

令和７年度
2025年度

令和８年度
2026年度

Ｒ９年度以降
2027年度以降

①第二花壇周辺

②大噴水・
小音楽堂周辺

③大音楽堂
（野音）

④有楽町側デッキ

（道路上空公園）

⑤公会堂

⑥第一花壇・
心字池周辺

⑦内幸町側デッキ

（道路上空公園）

⑧草地広場・
テニスコート等

⑨雲形池周辺

園路整備等

再整備工事

再整備工事

耐震化・改修工事

再整備工事

整備工事

Ｒ10年末

Ｒ11年度末

一部改修工事

Ｒ９年度末

Ｒ９年度末

再整備工事

一部改修工事

整備工事

Ｒ13年度末

Ｒ13年度末

改修工事

Ｒ14年度末

民間

民間

都

都

都

都

都

都

都

※ 上記スケジュールは令和６年３月末時点における予定であり、変更の可能性があります。
※ 各エリアごとの整備内容がまとまり次第、整備に関する情報を発信するためオープンハウス等を開催します。

スケジュール

都


