
東京都北多摩南部建設事務所
東京都南多摩東部建設事務所

平成３０年１０月

関戸橋架替事業 工事説明会
［ 旧 橋 撤 去 工 事 ］
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関 戸 橋 架 替 事 業 の 概 要

＜計画平面図＞
事業範囲 Ｌ＝約380ｍ

下流橋

多摩川
多摩市府中市

【事 業 の 目 的】
●老朽化橋梁の更新により耐震・耐荷力の向上
●災害時応援活動の円滑化及び防災性の向上
●渋滞解消により円滑な道路交通の確保
●安全で安心な歩行者空間等の整備
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上流橋



■ 旧橋の撤去工事

■ 新橋の新設工事
新下流橋

仮橋既設上流橋既設下流橋
■ 撤去

仮橋既設上流橋新下流橋
■ 新設

凡例

：多摩市方面
走行車

：府中市方面
走行車

： 歩行者等多摩川 多摩川

今年11月以降、
撤去開始予定
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（今年11月以降、撤去開始予定）

（10月に完成）

下流橋の撤去及び新設工事について

（来年秋から着手予定）

来年秋から、
着手予定



事 業 の 概 要

将来将来

＜断面図＞

現在現在

【撤去・新設】 【補修】

上流橋下流橋
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仮橋
（完成）

《新設》 《3車線》 《3車線》

《3車線》
《2車線》



工事期間 約１６年
非出水期 １１月 ５月
出水期 ６月 １０月

全体の工事期間について
完了
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関戸橋架け替え工事手順①
①事業着手前

既設下流橋 既設上流橋

多摩市府中市

既設上流橋

既設下流橋多摩川

凡例

：多摩市方面
走行車

：府中市方面
走行車

： 歩行者等

凡例

： 車 道
： 歩 道
： 施工箇所

多摩川
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②仮橋設置工事（完了）
多摩市府中市

仮橋（完了）

既設下流橋
多摩川

既設上流橋

既設下流橋 仮橋既設上流橋

凡例

： 車 道
： 歩 道
： 施工箇所

凡例

：多摩市方面
走行車

：府中市方面
走行車

： 歩行者等

多摩川

完了

7関戸橋架け替え工事手順②



■ 旧橋の撤去工事

■ 新橋の新設工事
新下流橋

③下流橋の撤去及び新設工事（今回工事から）

仮橋既設上流橋既設下流橋
■ 撤去

仮橋既設上流橋新下流橋
■ 新設

凡例

：多摩市方面
走行車

：府中市方面
走行車

： 歩行者等多摩川 多摩川
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（今年11月以降、撤去開始予定）

（10月に完成）

関戸橋架け替え工事手順③

（来年秋から着手予定）

今年11月以降、
撤去開始予定

来年秋から、
着手予定



瀬替えとは
■ 現 況

■ 瀬替え時

左澪筋 右澪筋

右澪筋瀬替え

左澪筋瀬替え

左澪筋

右澪筋
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④上流橋の補修工事
多摩市府中市

新下流橋

仮橋

既設上流橋

多摩川

凡例

： 車 道
： 歩 道
： 施工箇所

架替範囲 補修範囲

10関戸橋架け替え工事手順④



⑤仮橋撤去
多摩市府中市

仮橋

新下流橋

上流橋

多摩川

凡例

： 車 道
： 歩 道
： 施工箇所

11関戸橋架け替え工事手順⑤



工事完了
多摩市府中市

新下流橋

上流橋

多摩川

凡例

： 車 道
： 歩 道
： 施工箇所
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旧橋撤去工事について

施工者 ： 松井・巴山建設共同企業体

事業者 ： 東京都北多摩南部建設事務所
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工事件名 旧橋撤去工事（北南 関戸橋の１）

工事場所 東京都府中市住吉町二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内
主要地方道府中町田線（第１８号）

工事期間 平成３０年１１月上旬 ～ 平成３１年６月下旬

作業時間 昼間 ８：００ ～ １８：００

工事概要 橋長 Ｌ＝３７５．７ｍ 幅員Ｗ＝８．０ｍ
・上部工撤去工 橋面撤去 Ｌ＝３７５．７ｍ 床板・桁撤去 ７径間
・下部工撤去工 橋脚躯体 ４基 橋脚基礎 ３基
・工事用道路工 工事用道路 １式 歩行者・自転車通路切り回し １式
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平面図

今回工事範囲

側面図

今回施工区間（撤去工事） 関戸橋

府中市 多摩市

旧下流橋

仮橋

多摩川

［ 凡 例 ］
車道部 今回撤去箇所
歩道部 来年度以降撤去箇所

府中市側

（12月上旬～3月末施工予定）

中州

（1月上旬～5月末施工予定）
多摩市側

（2月上旬～5月末施工予定）
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作業のながれ

3月

旧橋撤去工

工事用道路工

5月4月12月 1月11月 6月2月

平成30年 平成31年

工程表

工種・月

府中市側（12月上旬より）→中州（1月上旬より）→多摩市側（2月上旬より）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事用道路復旧工

施工順序

橋脚躯体、基礎撤去
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床板・桁撤去工

工事完了
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工事用道路工（全体）

A2

P10

多摩市側

府中市側
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工事用道路工（府中市側）

凡 例

：既設歩行者、自転車通路

：切り回し歩行者、自転車通路

:作業ヤード

多摩市側

府中市側

立入禁止

立入禁止

立入禁止
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工事用道路工（多摩市側）

凡 例

：既設歩行者、自転車通路

：切り回し歩行者、自転車通路

:作業ヤード

オレンジネット

多摩市

A 2

P10

河川区域

多摩市側

府中市側

立入禁止 立入禁止

既設階段通行禁止
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19000

GS

既設階段通行禁止
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イメージ写真

B型フェンス オレンジネット

キャスターゲート
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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橋面及び床版・桁部説明図

既設下流橋

橋面（舗装部）

床 版

桁
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橋面撤去工

多摩市側府中市側

既設上流橋既設下流橋

バックホウ

ダンプトラック

16508800

仮 橋
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橋面撤去工（イメージ写真） 27



施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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床版・桁撤去工（床版切断状況）

カッター切断

ワイヤーソー切断
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床版・桁撤去工（桁の吊おろし状況）
側面図 イメージ写真

既設上流橋既設下流橋

500tﾚｯｶｰ

吊おろし
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床版・桁撤去工（大割、小割状況）

大割状況

小割状況
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床版・桁撤去工（ﾌﾞﾚｰｶｰ斫り状況、散水状況）

ﾌﾞﾚｰｶｰ壊し状況

散水状況
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作業ヤード（府中市側）

凡 例

: 桁撤去箇所

：小割、及びガラ置場

：切り回し歩行者、自転車通路
多摩川

重機退避ヤード
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作業ヤード（多摩市側）

A 2

GS

凡 例

: 桁撤去箇所

：小割、及びガラ置場

：切り回し歩行者、自転車通路

多摩川
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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橋脚躯体撤去工

既設上流橋既設下流橋

橋
脚

躯
体

橋
脚

基
礎
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橋脚躯体撤去工（コンクリート破砕状況）

イメージ写真

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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橋脚基礎撤去工

車両通幅員規制幅員

カラーコーン

油圧式圧砕機
 φ3000mm用

 全周回転掘削機 
 φ3000mm級

 クローラクレーン
 吊上能力 100t 

 ケーシングチューブ 
 φ3000mm

既設上流橋

橋
脚

基
礎
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道路規制 （橋脚基礎撤去工）

凡 例

 交通誘導員

下流橋

上流橋

仮　橋

300003500030000

 カラーコーン
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橋脚基礎撤去工（A-CR工法）

使用機械

撤去割付（15本/基当り）
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橋脚基礎撤去工（A-CR工法）
イメージ写真
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施工フロー

工事用道路工（河川敷、歩道・自転車通路切替）

橋脚躯体撤去工

橋脚基礎撤去工

工事用道路復旧工（河川敷、歩道・自転車通路復旧）

橋面撤去工

床版・桁撤去工

工事完了
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資機材等搬出入通行経路図（府中市側）

凡 例
 搬入ルート
 搬出ルート

 交通誘導員

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ
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資機材等搬出入通行経路図（多摩市側）

A 2

凡 例
 搬入ルート
 搬出ルート

 交通誘導員

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ

多摩川

GS
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通行車両

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（10ｔ） 大型トラック

クレーン車大型トレーラー
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作業時間について
作業時間。

8：00 ～ 18：00 (予定）

※1 日曜日は原則として作業しません。

※2 緊急時または作業上の都合により、作業時間

以外や日曜日も作業を行うこともあります。

その際は事前にチラシ等でお知らせします。

お知らせ看板の設置
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A2

P10

府中市

多摩市

立入禁止

立入禁止 立入禁止

立入禁止

立入禁止

（工事のお知らせ掲示予定）

（工事のお知らせ掲示予定）

お知らせ看板設置位置について
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本工事の安全対策について

工事用車両による資材等の輸送については、あらかじ
め輸送経路、輸送機関、輸送方法などについて計画を
たて事故防止に努めます。

工事範囲との境界には、ネットフェンス等を設置し、工
事範囲の明確化を図ります。

本工事の施工に当たり、下記の安全対策を実施し、
周辺の皆様、歩行者、一般車両に対する安全を確保し
ながら工事を実施します。
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工事用車両の公道への駐停車が無いよう、資機材納
入業者等に指導します。

工事用車両の出入り口等には、交通誘導員を配置し、
歩行者や一般車両に対して適切に誘導します。

保安施設については、日々点検を実施し、不備があっ
た場合はただちに是正します。

休工時はゲートを施錠し、閉鎖管理を行います。
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本工事に使用する建設機械については、低騒音・低
振動型建設機械・排出ガス対策型建設機械を使用す
るものとします。

工事用道路では車両の徐行運転を徹底し、適時散水
を行い、周辺へのほこり等の飛散を防止するように努
めます。また、散水後の濁水は沈砂地を設け適切に
処理を行います。

東京都と連携し、工事エリア内の貴重な動植物等に
配慮した施工を行います。

本工事の環境対策について

本工事の施工に当たっては、地域の生活環境の保全
を図るよう努めます。 また、周辺環境の保全について
は、特に以下の事項に留意しながら工事を行います。
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現場関係者一同、

安全第一で施工します。

皆様方のご協力をお願いします。

ありがとうございました。

松井・巴山建設共同企業体
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