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第６工区



工事説明対象範囲

第６工区 東急・京王・鉄建ＪＶ



お 問 い 合 わ せ 先

作 業 日 ・ 作 業 時 間

騒音・振動への対策

平成30年度(2018年度）着手箇所

工 事 工 程

工 事 車 両 の 通 行

第 ６ 工 区 施 工 方 法

事 業 概 要

説明内容



事業概要



事業区間

三鷹市

杉並区

渋谷区事業区間 約７.2ｋｍ

調布市

世田谷区



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



京王八王子方 新宿方

踏切

事業区間

西側 東側



第６工区施工方法



芦花公園駅

工事範囲

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

京王八王子方 新宿方



木製覆工 仮ホーム工

試掘調査

準備工事

仮囲い工



芦花公園駅

工事範囲

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

京王八王子方 新宿方



施工順序図（駅間部）

①現況



施工順序図（駅間部）

②付替道路切替



施工順序図（駅間部）

③土留杭打設



施工順序図（駅間部）

④基礎杭打設



施工順序図（駅間部）

⑤掘削･支保工



施工順序図（駅間部）

⑥躯体構築



施工順序図（駅間部）

⑦下り線切替



施工順序図（駅間部）

⑧土留杭打設



施工順序図（駅間部）

⑨基礎杭打設



施工順序図（駅間部）

⑩掘削･支保工



施工順序図（駅間部）

⑪躯体構築



施工順序図（駅間部）

⑫上り線切替



施工順序図（駅間部）

⑬完成

約1.5m

約7m
～約9.5m

約5.5m
～約8m



芦花公園駅

工事範囲

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部

京王八王子方 新宿方



仮駅舎構築工事

芦花公園駅 現況



仮駅舎構築工事

※高架橋構築時に
現在の橋上駅舎が
支障となる。



仮駅舎構築工事

下り線側
仮駅舎

上り線側
仮駅舎

地下通路

橋上駅舎
撤去



施工順序図（芦花公園駅部）

①現況



施工順序図（芦花公園駅部）

②地下通路構築用土留杭・工事桁支持杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

③工事桁設置



施工順序図（芦花公園駅部）

④北側エスカレーター撤去



施工順序図（芦花公園駅部）

⑤地下通路構築用土留杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

⑥掘削・支保工



施工順序図（芦花公園駅部）

⑦地下通路躯体構築



施工順序図（芦花公園駅部）

⑧仮駅舎構築・駅舎機能切替



施工順序図（芦花公園駅部）

⑨橋上駅舎撤去



施工順序図（芦花公園駅部）

⑩土留杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

⑪基礎杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

⑫掘削・支保工



施工順序図（芦花公園駅部）

⑬躯体構築



施工順序図（芦花公園駅部）

⑭下り線切替



施工順序図（芦花公園駅部）

⑮土留杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

⑯基礎杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

⑰掘削・支保工



施工順序図（芦花公園駅部）

⑱躯体構築



施工順序図（芦花公園駅部）

⑲上り線切替



施工順序図（芦花公園駅部）

⑳土留杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

㉑基礎杭打設



施工順序図（芦花公園駅部）

㉒掘削・支保工



施工順序図（芦花公園駅部）

㉓躯体構築



施工順序図（芦花公園駅部）

㉔完成

約5m

約10.5ｍ

約5.5m



工事車両の通行



工事車両の通行ルート

芦花公園駅

甲州街道

旧甲州街道

環状八号線

千歳通り

４ｔ規制

４ｔ規制
一方通行

一方通行

一方通行

一方通行

国道・都道

区道

区道（規制あり）

通行ルート



工事車両通行における留意点

① 交通ルールの順守

③ 周辺道路環境の保全

② 交通安全の確保



①交通ルールの順守

●安全運転の徹底

●アイドリングストップ

●路上待機の禁止



②交通安全の確保

工事車両が通行する道路等には、
必要に応じて交通誘導員を配置することで、
歩行者や一般車両との事故の防止に努めます。



③周辺道路環境の保全

周辺道路環境の保全として周辺道路を汚
さないよう、工事車両の洗浄や道路清掃を
行います。



通行する工事車両の例①



通行する工事車両の例②



通行する工事車両の例③



笹塚～仙川間連立工事車両

土 ‒ ６

東急・京王・鉄建JV

[〇 〇 建 設 ]

通行する工事車両の例④

連 立 工 事 車 両 証



工事車両が近隣道路を通行するにあたって

工事場所周辺は狭い道路が多くなっております。

交通管理者である警視庁と協議し、住民の皆様に配慮
しながら、工事車両を通行してまいりたいと思っております。
ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

工事車両の通行



工事工程



工事工程は予定であり、今後の用地取得状況等により変更となることがあります。

工事工程表

西 暦

区 間

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

駅間部
（新宿方）

駅部

駅間部
（京王八王子方）

10月
着手

10月
着手



平成30年度（2018年度）
着手箇所



芦花公園駅

鉄道付属街路

付替道路

工事範囲

着手箇所

・準備工事 （仮囲い工、木製覆工、仮ホーム工等）
・土留杭打設
・工事桁設置

・準備工事
（仮囲い工等）

旧甲州街道

環
状
八
号
線

甲州街道

平成30年度(2018年度)着手箇所

京王八王子方 新宿方

駅間部（京王八王子方） 駅間部（新宿方）駅部



騒音・振動への対策



仮囲い

工事中は仮囲い
を設置します。

約３ｍ約３ｍ

約３ｍ約３ｍ



騒音・振動対策

低騒音・低振動対応
型の機械を使用する
ことにより、騒音・振動
を低減するように努め
ます。



作業日・作業時間



作業日・作業時間

月曜日～土曜日（祝日を含む）

昼間作業：午前 8：00～午後6：00

夜間作業：午後10：00～午前6：00
※日曜日は原則として作業は行いません。

※緊急時や災害時などにおいては作業時間以外や

日曜日も作業を行うことがあります。



夜間に行う作業

● 線路内及び線路に近接して行う作業

夜間に道路を規制する作業●



工事に関するお知らせ



連続立体交差用地事務所 ０３-５３１７-６２６３（ダイヤルイン)

お問い合わせ先

連続立体交差工事事務所 ０３-３３２９-５０３０（ダイヤルイン)

東京都 建設局 道路建設部 鉄道関連事業課 ０３-５３２０-５３３３（ダイヤルイン)

世田谷区 道路・交通政策部 交通政策課 ０３-５４３２-２５３５（ダイヤルイン)

渋谷区 土木部 道路課 ０３-３４６３-２６５１（ダイヤルイン)

杉並区 都市整備部 市街地整備課 ０３-３３１２-２１１１（内線3379)

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部

京王電鉄(株) 鉄道事業本部工務部



工事の実施にあたって

細心の注意を払い施工いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。



皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます

京王電鉄株式会社
東急・京王・鉄建 JV


