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多摩動物公園チーター放飼場改修工事 
現場代理人兼監理技術者 荻野 政行 
令和４年３月２２日から令和５年１月３１日まで 
 

建 設 業 担 い 手 確 保 ・ 育 成 貢 献 工 事 等 表 彰 案 件
令 和 5 年 度  東 部 公 園 緑 地 事 務 所 

 本工事は、既設チーター舎の産室放飼場のフェンスの老朽化等に伴う改修工事である。 
 工事の施工においては、既設擁壁の基礎構造が想定と異なり、新設フェンスの基礎と干渉するため、基礎構造
の再検討を行った。また、工事区域内に多数の不明管が埋設されていたことから、管路の切り回し等の対応が必
要となった。 
 現場体制においては、現場代理人兼監理技術者の他、担い手となる若手社員が現場に常駐し、現場の施工管理
及び品質管理等を共に行うことで育成にも努めていた。 
 このように、受注者は、担い手となる若手社員とともに、熱意と工夫をもって現場状況に応じた検討を行い工
事を完了した。 


