
別記第７号様式

◇ 苦労した点

◇ 苦労した点特に工夫した点

◇ 苦労した点現場で得られたやりがいや達成感

◇ 苦労した点建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

　【工事概要】

現場では住民・通行者から要望などをいただくことも多く、苦しい状況も多いが、そ
れ以上に完成後の達成感も大きいので、仕事を通じて大きな達成感を感じてほしい。

地元調整を密に行いながら施工した
視覚障害者誘導用標示シート（連続設置）

工事着手前の『道路工事のお知らせ』を配布後に、近隣住民から夜間工事はしないで
ほしいとの要望があり、夜間の工種を昼に変更することや住民との連絡を密にして詳
細な工程をお知らせししながら作業を進めたこと。

様々な安全対策・熱中症対策の実施、ICT測量、HTTへの取組みを行いました。
写真

（※左記感想用の施工中写真など）

住民対応や各企業者との工程調整がスムーズに進められたことで現場・書類を高いレ
ベルで仕上げることができたこと。

　【受注者の声】

【事務所名】

【受注者名】

【主たる技術者名】

第三建設事務所

ピュアロード株式会社

監理技術者　佐藤　元文

【 No.2 】

写真
（※工事概要説明用）

写真
（※工事概要説明用）

令和6年度　建設局優良工事等

　【表彰理由】（※発注者側評価）

　着手前から綿密に準備を進め、安全に手際よく現場
を完了させた。ICT活用やHTTの取組み等、新たな取
組を積極的に行った。現場の仕上がりは良好で、細部
まで施工管理が行き届いていた。地元要望により誘導
用シート連続設置の追加工事があったが、綿密な工程
管理と関係者調整により、週休二日を確保した上で約
1ヵ月の工期短縮を実現した。

施工延長：441.40m、車道舗装工：6,344㎡、遮熱
性舗装工：5,541㎡、歩道舗装工：46㎡、中央帯工：
139㎡、横断抑止柵工：144ｍ、視覚障害者誘導用標
示シート設置工：205㎡、区画線工：一式

施工後施工前

顔写真
（技術者）

令和５年２月２８日から令和５年１０月５日まで

【 件　名 】

【工事場所】

【 工　期 】

路面補修工事（４三の11・遮熱性舗装）

東京都新宿区弁天町地内から同区馬場下町地内まで


