

## 前回説明会の議事要旨

### 1 開催概要

#### 【町田市側】

日 時	平成 27 年 9 月 8 日（火曜日）午後 7 時 00 分～午後 9 時 30 分
場 所	町田市南市民センター内ホール
参加者数	63 名

#### 【相模原市側】

日 時	平成 27 年 9 月 18 日（金曜日）午後 7 時 00 分～午後 9 時 30 分
場 所	相模原市中和田自治会館
参加者数	45 名

### 2 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨） ※上記 2 回の説明会を取りまとめています。

#### (1) 事業計画について

ご質問・ご意見	都の回答
西田スポーツ広場に 15 万 m <sup>3</sup> の調節池を整備する必要性はあるのか。	時間 65 ミリ降雨に対応するため、境川の東京都管理区間で約 76 万 m <sup>3</sup> の調節池を適切な場所に分散して配置することが必要です。今回町田市の協力により公有地を確保できたことから、当該地に整備することとしました。
平成 20 年 8 月洪水による被害額は。	本日はデータがなくお答えできないため、後日配布する議事録に回答を記載します。 【本議事要旨での回答】 境川流域全体での一般資産の被害額は、河川のはん濫以外による浸水も含め、町田市内で約 5 億 2 千万円、相模原市内で約 1 億 7 千万円です。なお、これには道路や鉄道、ライフラインなどへの被害額は含まれていません。
時間 65 ミリ以上の降雨も考慮して検討すべきでないか。	境川流域全体に時間 65 ミリの雨が降る想定で計画しているため、局地的かつ短時間の集中豪雨であれば、時間 65 ミリ以上の降雨にも対応は可能です。ただし、流域全体に計画を超えるような雨が降れば対応できないため、ハザードマップの公表や水位情報の提供といったソフト対策を合わせて実施しています。

#### (2) 工事全般について

ご質問・ご意見	都の回答
工事車両の通行ルートは。	大型車が通行できるルートを検討し、特定の地域に集中してご負担をお掛けしないよう、町田市側と相模原市側の 2 つのルートを選定しました。
土砂を搬出するダンプカーや生コンクリートを運ぶミキサー車は、1 日何台(1 時間何台)、どれくらいの期間通るのか。	土砂搬出時のダンプカーは 1 日最大約 100 台（100 台が来て、100 台が出ていく）、コンクリート打設時のミキサー車は約 80 台（80 台が来て、80 台が出ていく）と試算しています。1 日 100 台は、1 時間当たり 14 台に相当します。土砂の搬出期間はⅠ期・Ⅱ期工事合せて約 3 年、コンクリート打設は約 1 年 4 カ月と試算しています。 これらの車両を、町田市側と相模原市側の 2 つのルートに分散して通行させます（試算上、1 つのルートに 1 時間当たり 14 台が通過することになります）。

ご質問・ご意見	都の回答
ベルトコンベアで土砂を搬出することはできないのか。	ベルトコンベア案については検討しましたが、設置距離が非常に長く、境川に設置する場合は川の中に柱を立てる必要があり治水上大きな課題となります。また、土砂をダンプへ積み替えるための用地確保やベルトコンベアの運転による騒音・振動・日影など課題が多いため、採用は困難です。
工事の時間帯と曜日は。また、工事時間は、作業員が車で入ってくる時間を含めたものか。	工事時間は、平日の9時から17時までを想定しています。作業員が車で来る時間は入っていません。
分割施工ではなく、工期が短い一括施工とすべきではないか。	一部供用開始による治水効果の早期発現や、工事中の広場一部利用が可能なことから、分割施工としました。
(急な上り坂を含め)ダンプが通ることによる、騒音、振動、排気ガスの対策は。	低速での走行等により対応します。 なお、排ガスについては東京都でディーゼル車の規制を行っており、これに適合した車両を使用します。
搬出入路における住民や学童の安全対策は。	工事車両の低速走行、誘導員の配置のほか、皆様との話し合いにより場合によっては通学時間中の通行をやめるなど検討していきます。
工事中、金山橋やサイクリングロードは通行止めになるのか。	金山橋が通れなくなる場合は、仮橋を設置し通路を確保する予定です。サイクリングロードについては工事用の仮橋設置に伴い影響が出るため、今後利用状況を調査し、適切な位置に仮のルートを確保していきます。
工事によって井戸が涸れた場合、速やかに復旧してもらえるのか。	遮水性の高い土留壁の設置により、地下水の低下を防ぐとともに、周辺の井戸分布調査を行い、地下水位の変化を調査します。もし、地下水位の低下が発生した場合は原因を調査し、対策を行います。工事による被害が発生した場合には、損害賠償等を行っていきます。

### (3) その他

ご質問・ご意見	都の回答
工事完了後の上部利用計画は。	現時点では未定です。町田市と地元の方の話し合いにより決めていくことと考えています。
現在ある公衆トイレは、完成後どうなるのか。	トイレについては、工事期間中を含め、今後、町田市と調整します。
説明会は、会社員が参加できるよう、土曜休日に開催すべきである。説明会のチラシに、工事内容が分かる情報を記載すべきである。	今後の説明会開催にあたっては考慮いたします。
今回の説明会だけでは十分説明したことにはならないのではないか。	今後、施工方法等について検討して改めて説明する機会を設けさせていただきます。

以上