

「かいぼり29」の実施スケジュール

区分	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排水・関連工事・調査等	調整等 関係部署調整・準備	[4月～12月]												
	池全域	水抜き 湛水(たんすい)										12月下旬～1月中	1月下旬～3月中 (適宜ポンプ排水)	3月中～下 (湛水)
		在来魚保護 外来魚駆除活動										1月中	1月下旬～2月上	3月中 保護魚放流
		池干し										1月下旬～3月中		
	護岸等	護岸改修等									[12月～2月]			
	調査等	水質調査 水生生物調査等	[4月～11月]											
水草、湧水調査		[4月～3月]												
都民協働事業	かいぼり隊による モニタリング・ザリガニ防除活動	[4月～11月]												
	かいぼり隊による普及啓発活動										1月5日～3月18日	かいぼり屋(コンテナハウ)		
	都民協働での魚類等捕獲										1月13、14日 ・公募ボランティア(おさかなレスキュー隊)による魚捕り ・普及啓発イベント「井の頭か	1月下旬～3月初 池底観察ツアー、各種保全活動	1月下旬～2月上 各池総ざらい魚捕り保護魚放流	3月中
	ボランティア募集・育成										1月中	魚類捕獲		

水抜き開始 ^{*1)}	かいぼりイベント	魚捕り	池干し期間	湛水日 ^{*2)}
12/26～	1/13、14	1/13～2/10適宜実施	1月下旬～3月中旬	3/14～

*1) ポンプによる強制排水
*2) 井戸ポンプによる湛水