

令和4年5月

令和3年度繰越説明書



建設局

令和3年度繰越明許費総括表

区 分		予算現額	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳						繰越金
					特 定 財 源					繰越金	
					分担金及負担金	国庫支出金	繰入金	諸収入	都 債		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
一般 会 計	土 木 費	380,067,469	45,681,000	19,944,503	60,283	842,992	14,674	56,197	0	18,970,357	
	土木管理費	6,656,000	698,000	177,249	0	0	0	0	0	177,249	
	道路橋梁費	263,183,614	27,529,000	12,406,080	44,022	163,242	14,674	0	0	12,184,142	
	河川海岸費	80,909,924	14,590,000	6,320,845	16,261	675,650	0	56,197	0	5,572,737	
	公園霊園費	29,317,931	2,864,000	1,040,329	0	4,100	0	0	0	1,036,229	
用 地 会 計	4,266,000	168,000	55,141	0	0	0	0	54,000	1,141		
合 計	384,333,469	45,849,000	19,999,644	60,283	842,992	14,674	56,197	54,000	18,971,498		

注) 予算現額及び繰越明許費予算議決額は、明許繰越を生じた事業分だけを記載している。

一 般 会 計
(繰 越 明 許 費)

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
1	(土木管理費) 庁舎整備	千円 38,000	千円 11,357	千円 繰越金 11,357	<p>1. 繰越理由 地元住民との調整に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 西部公園緑地事務所(武蔵野市御殿山一丁目地内) 改築準備工事 2 件</p> <p>3. 繰越使用額 11,357 千円</p>
2	(土木管理費) 土木補助	560,000	149,892	繰越金 149,892	<p>1. 繰越理由 市町村施行事業において、施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、補助事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 補助金 道路事業 15 件</p> <p>3. 繰越使用額 149,892 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
3	(土木管理費) 生活再建資金貸付	千円 100,000	千円 16,000	千円 繰越金 16,000	<p>1. 繰越理由 生活再建資金借受者が建物再建等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 貸付金 道路事業 2 件</p> <p>3. 繰越使用額 16,000 千円</p>
4	(道路橋梁費) 道路補修	4,339,000	1,561,576	分担金及 負担金 44,022 繰入金 14,674 繰越金 1,502,880 計 1,561,576	<p>1. 繰越理由 関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 秋葉原雑司ヶ谷線(文京区千駄木三丁目地内) 路面補修工事ほか29路線 41 件</p> <p>3. 繰越使用額 1,561,576 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
5	(道路橋梁費) 交通安全施設	千円 3,464,000	千円 1,551,774	千円 国庫支出金 24,000 繰越金 1,527,774 計 1,551,774	<p>1. 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>(1) 工事費 東京所沢線(新宿区西新宿七丁目地内) 新宿歩行者専用道第2号線建築工事ほか21路線 32 件</p> <p>(2) 補償費等 杉並あきる野線(武蔵野市中町三丁目～緑町一丁目地内) ほか2路線 11 件</p> <p>3. 繰越使用額 1,551,774 千円</p>
6	(道路橋梁費) 道路災害防除	629,000	361,666	繰越金 361,666	<p>1. 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>工事費 八王子あきる野線(八王子市戸吹町地内) 道路災害防除工事ほか6路線 7 件</p> <p>3. 繰越使用額 361,666 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
7	(道路橋梁費) 道路整備	千円 1,712,000	千円 902,191	千円 国庫支出金 11,857 繰越金 890,334 計 902,191	<p>1. 繰越理由 施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 (1) 工事費 三宅循環線(三宅村伊ヶ谷地内) 16 件 道路改修工事ほか9路線 (2) 補償費等 神湊八重根港線(八丈町大賀郷地内) 38 件 ほか13路線</p> <p>3. 繰越使用額 902,191 千円</p>
8	(道路橋梁費) 街路整備	14,436,000	6,642,805	国庫支出金 127,385 繰越金 6,515,420 計 6,642,805	<p>1. 繰越理由 関係機関との調整及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 (1) 工事費 補助第74号線(新宿区大久保三丁目～高田馬場四丁目地内) 51 件 街路築造工事ほか32路線 (2) 補償費等 東村山3・4・11号線(東村山市久米川町一丁目地内) 436 件 ほか58路線</p> <p>3. 繰越使用額 6,642,805 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
9	(道路橋梁費) 橋梁整備	千円 2,949,000	千円 1,386,068	千円 繰越金 1,386,068	<p>1. 繰越理由 施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 三頭橋(奥多摩町川野地内) 長寿命化工事ほか19橋 17 件</p> <p>3. 繰越使用額 1,386,068 千円</p>
10	(河川海岸費) 河川防災	897,000	221,085	繰越金 221,085	<p>1. 繰越理由 関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 中川(江戸川区松島二丁目～四丁目地内) 河川防災工事ほか5か所 7 件</p> <p>3. 繰越使用額 221,085 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
11	(河川海岸費) 中小河川整備	千円 6,752,000	千円 895,345	千円 国庫支出金 197,000 諸収入 56,197 繰越金 642,148 計 895,345	<p>1. 繰越理由 施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 (1) 工事費 妙正寺川(中野区野方三丁目～二丁目地内) 12 件 整備工事ほか6河川 (2) 補償費 霞川(青梅市今寺一丁目地内) 7 件 ほか5河川</p> <p>3. 繰越使用額 895,345 千円</p>
12	(河川海岸費) 高潮防御施設	6,103,000	4,615,561	国庫支出金 465,000 繰越金 4,150,561 計 4,615,561	<p>1. 繰越理由 先行工事の遅延等により、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 中川(葛飾区青戸二丁目地内) 31 件 耐震補強工事ほか14か所</p> <p>3. 繰越使用額 4,615,561 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
13	(河川海岸費) 砂防海岸整備	千円 838,000	千円 588,854	千円 分担金及 負担金 16,261 国庫支出金 13,650 繰越金 558,943 計 588,854	<p>1. 繰越理由 施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 高尾(2)(八王子市高尾町地内) 急傾斜地崩壊防止工事ほか11か所 13 件</p> <p>3. 繰越使用額 588,854 千円</p>
14	(公園壺園費) 公園整備	2,081,000	749,017	繰越金 749,017	<p>1. 繰越理由 資材の確保及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 (1) 工事費 東村山中央公園(東村山市富士見町五丁目地内) 施設改修工事ほか15公園 21 件 (2) 補償費等 祖師谷公園(世田谷区成城九丁目地内) ほか8公園 32 件</p> <p>3. 繰越使用額 749,017 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
15	(公園霊園費) 動物園整備	千円 485,000	千円 211,623	千円 繰越金 211,623	<p>1. 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>工事費 葛西臨海水族園(江戸川区臨海町六丁目地内) 建物補修工事ほか3園 11 件</p> <p>3. 繰越使用額 211,623 千円</p>
16	(公園霊園費) 霊園葬儀所整備	286,000	69,931	繰越金 69,931	<p>1. 繰越理由</p> <p>資材の確保及び墓所移転に伴う使用者との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>(1) 工事費 多磨霊園(小金井市前原町一丁目地内) 施設改良工事ほか2か所 3 件</p> <p>(2) 補償費 染井霊園(豊島区駒込五丁目地内) ほか1か所 2 件</p> <p>3. 繰越使用額 69,931 千円</p>

番号	事業名	繰越明許費 予算議決額	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
17	(公園霊園費) 小笠原公園整備	千円 12,000	千円 9,758	千円 国庫支出金 4,100 繰越金 5,658 計 9,758	<p>1. 繰越理由 資材の確保に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 大神山公園(小笠原村父島西町地内) 施設改修工事 1 件</p> <p>3. 繰越使用額 9,758 千円</p>

用 地 会 計
(繰 越 明 許 費)

事業名	繰越明許費 予算議決額 千円	翌年度繰越額 千円	繰越財源内訳 千円	説明
公共用地先行取得	168,000	55,141	都 債 54,000 繰 越 金 1,141 計 55,141	<p>1. 繰 越 理 由</p> <p>用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰 越 内 容</p> <p>補 償 費</p> <p>(1) 河川事業 奈良橋川(東大和市奈良橋三丁目地内) 1 件</p> <p>(2) 公園事業 篠崎公園(江戸川区上篠崎四丁目地内) ほか2公園 10 件</p> <p>3. 繰 越 使 用 額 55,141 千円</p>

令和3年度事故繰越総括表

区 分		支出負担行為額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	繰 越 金
				国 庫 支 出 金	
一 般 会 計	土 木 費	千円 2,008,066	千円 1,930,923	千円 60,000	千円 1,870,923
	土 木 管 理 費	0	0	0	0
	道 路 橋 梁 費	1,574,087	1,547,989	10,000	1,537,989
	河 川 海 岸 費	345,009	293,964	50,000	243,964
	公 園 霊 園 費	88,970	88,970	0	88,970
用 地 会 計		0	0	0	0
合 計		2,008,066	1,930,923	60,000	1,870,923

一 般 会 計
(事 故 繰 越)

番号	事業名	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
1	(道路橋梁費) 交通安全施設	千円 16,597	千円 繰越金 16,597	<p>1. 繰越理由 物件移転に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 補償費 小平停車場野中新田線(小平市大沼町二丁目～七丁目地内) 1件</p> <p>3. 繰越使用額 16,597千円</p>
2	(道路橋梁費) 道路整備	110,406	国庫支出金 10,000 繰越金 100,406 計 110,406	<p>1. 繰越理由 施工方法の再検討及び物件移転に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 (1) 工事費 大島循環線(大島町泉津地内) 1件 道路改修工事 (2) 補償費 瑞穂あきる野八王子線(瑞穂町箱根ヶ崎地内) 1件</p> <p>3. 繰越使用額 110,406千円</p>

番号	事業名	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
3	(道路橋梁費) 街路整備	千円 1,353,120	千円 繰越金 1,353,120	<p>1. 繰越理由</p> <p>地元住民との調整及び物件移転等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>(1) 工事費 補助第26号線(世田谷区三宿二丁目～代沢一丁目地内) 街路築造工事 1 件</p> <p>(2) 補償費等 補助第136号線(足立区扇一丁目～関原一丁目地内) ほか32路線 94 件</p> <p>3. 繰越使用額 1,353,120 千円</p>
4	(道路橋梁費) 橋梁整備	67,866	繰越金 67,866	<p>1. 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>工事費 豊田陸橋(日野市豊田三丁目～旭が丘一丁目地内) 長寿命化工事 1 件</p> <p>3. 繰越使用額 67,866 千円</p>

番号	事業名	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
5	(河川海岸費) 中小河川整備	千円 293,964	千円 国庫支出金 50,000 繰越金 243,964 計 293,964	<p>1. 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>工事費 石神井川(練馬区石神井台四丁目～上石神井四丁目地内) 整備工事 1 件</p> <p>3. 繰越使用額 293,964 千円</p>
6	(公園霊園費) 公園整備	22,160	繰越金 22,160	<p>1. 繰越理由</p> <p>物件移転に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容</p> <p>補償費等 城北中央公園(板橋区小茂根五丁目地内) ほか2公園 4 件</p> <p>3. 繰越使用額 22,160 千円</p>

番号	事業名	翌年度繰越額	繰越財源内訳	説明
7	(公園霊園費) 動物園整備	千円 66,810	千円 繰越金 66,810	<p>1. 繰越理由 資材の確保に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2. 繰越内容 工事費 葛西臨海水族園(江戸川区臨海町六丁目地内) 水処理設備改修工事 1 件</p> <p>3. 繰越使用額 66,810 千円</p>