

ホームページ掲載にあたり、権利関係の都合により、
資料中の写真の一部を工事説明会当日に配布した資料
から変更しております。

篠崎公園園路改修工事

工事説明資料

令和4年6月

目次

1. 工事概要
2. 施工位置図
3. 工程表
4. 工事内容(工事内容、伐採・移植する樹木について)
5. 工事期間中の公園利用者通行ルートについて
6. 工事車両の通行ルートについて
7. 完成後の通行ルートについて
8. お問い合わせ先

1. 工事概要

工事件名 : 篠崎公園園路改修工事

工事場所 : 江戸川区上篠崎一丁目地内

工事期間 : 令和 4年 6月 13日 ~ 令和 4年 10月 31日

受注者 : かたばみ興業株式会社

現場代理人 : 岩崎 日出海

工事係 : 山道 虎太郎

主な工事内容

- ・ 公園施設や樹木等の撤去、移設
- ・ 道路照明設置 12基
- ・ 横断防止柵設置 643.1m
- ・ アスファルト舗装工 幅員6.7m 延長350m

作業時間

- ・ 原則 8:00~18:00 (作業状況により最大21:00まで延長)
- ・ 土日、祝日の作業については、工事の進捗により判断する。

2. 施工位置図

工事位置図



現況写真



□: 工事範囲

3.工程表

工期 自) 令和 4年 4月 28日
至) 令和 4年 10月 31日

件名 : 篠崎公園園路改修工事

種 別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月				
	4週目	1	2	3	4週目	1	2	3	4週目	1	2	3	4週目	1	2	3	4週目	1	2	3	4週目		
準備工 現況測量・近隣説明会等	■	■	■	■	■	■	■	■															
仮設工 仮囲・詰所ハウスの設置等								■	■													■	■
撤去・移植工 樹木・舗装等の撤去、移植等									■	■	■												
排水設備工 雨水配管・樹の設置等												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
給水設備 給水管の撤去・新規配管等															■	■							
電気設備工 街路灯の設置、配線等															■	■	■	■	■	■			
施設工 横断防止柵・車止めの設置等															■	■	■	■	■	■	■	■	■
舗装工 新設道路部の路盤・舗装等																					■	■	■
片付け 工事仮設物の撤去等																						■	■

かたばみ興業株式会社

4. 工事内容(1)

1. 仮設

工事範囲はオレンジネットやB型バリケード、ジャバラゲート等で区画します。



設置後のイメージ



オレンジネット

- ・オレンジネットは高さ2mで設置します。
- ・歩行者道路近接する箇所につきましては、夜でも区画がわかるように赤色灯を設置します。



B型バリケード

バスケットコートやテニスの壁打ち場の近くにはB型バリケードを設置します。



ジャバラゲート

仮設内への車両の出入り口には、ジャバラゲートを設置します。

2. 撤去、移植

舗装破碎



移植



伐採



撤去



4. 工事内容 (2)

※写真はイメージです。実際に取り付けるものは、デザイン・形状が写真と異なります。

3. 雨水排水・給水

公園外周部の道路で給水管取り外しや、公園内で雨水排水の工事を行います。



4. 電気


改修する道路際に電灯を設置します。



5. 安全施設

道路沿いに横断防止柵や車止めを設置します。


車止め



4.工事内容(3)

6.舗装工事


路盤整正




アスファルト舗装



4.工事内容(伐採・移植する樹木について)




5. 工事期間中の公園利用者通行ルートについて



○周知事項

- ① 赤い線の範囲を囲い、工事を行います。作業中はガードマンが常駐します。
- ② 北門⇄南門の通行ルートは残しながら工事を行います。園路幅が狭くなりますので、通行時にご注意下さい。
- ③ 工事範囲の東西方向の通行ルートが1か所になります。
- ④ 通り抜けが出来なくなる箇所が発生します。(⊗の箇所)
- ⑤ 仮囲いに赤色灯を設置し、夜間でも位置を明確にします。
- ⑥ 工事の進捗により、通行ルートが変更になる期間があります。看板等で周知しますので、ご確認をお願いします。

6.工事車両の通行ルートについて



凡例

- : 工事車両通行路
- : スクールゾーン

通行期間 : 開始 令和 4年 6月 中旬
終了 令和 4年 10月 31日 (予定)
(原則、平日のみ)

通行時間 : 8:30 ~ 18:00

車両の種類 : 2t ダンプ~大型車 (10t ダンプ含む)

通行頻度 : 最大10台/日程度

工事車両ルール(スクールゾーン付近)

- ・ 7:30 ~ 8:30 通行禁止
- ・ 時速20キロ以下での走行 (法定速度30キロ)
- ・ 歩行者優先 (一時停止)

右折のみ

7.完成後の通行ルートについて

- 公園利用者通路
- 横断可能部 1箇所



工事完成後、区道として供用されます。
(11月末頃を予定)

入口新設

公園地図



完成後の道路

交通開放の詳細時期は、工事の進捗よくを踏まえ、別途、行政側より地域の皆様にはお知らせいたします。

8. お問い合わせ先

受注者:かたばみ興業株式会社

現場代理人 岩崎 日出海 TEL 03-5413-8110

発注者:東部公園緑地事務所 事業推進課

上野再生整備担当 TEL 03-3821-7334

**工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。**