

明治公園・代々木公園におけるP-PFI事業の取組

	令和元年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
明治公園	5月	2月	3月	1月	2月	10月
	第一回 公園審議会 整備計画答申	第一回 事業者選定委員会 (評価の基準)	事業者公募開始	第二回 事業者選定委員会 (候補者決定)	設置等予定者決定	公募設置等計画認定・基本協定締結
代々木公園						3月
						認定公募設置等計画変更
					1月	2月
					公募対象公園施設供用開始 (予定)	公募対象公園施設供用開始 (予定)

