

公文書情報公開システム登録リスト

建設局

部所課名 東京都第六建設事務所工事課

連絡先 03(3882)1408

番号		件名	契約確定日	情報提供開始日
年度	通し番号			
4	1	毛長川修景修正設計(花畑大橋上流)に伴う補足設計(その2)	令和4年7月1日	令和4年8月5日
4	2	街路築造工事のうち排水管設置工事(4六-補138中央本町)	令和4年7月15日	令和4年8月5日
4	3	神田川江戸川橋分水路補修工事(その3)	令和4年9月2日	令和4年9月16日
4	4	街路築造工事のうち排水管設置工事(4六-環4目白台)	令和4年7月29日	令和4年9月30日
4	5	綾瀬川(六町地区)被覆修景工事	令和4年9月16日	令和4年10月7日
4	6	綾瀬川護岸耐震補強工事に伴う仮設棧橋撤去工事	令和4年11月7日	令和4年11月18日
4	7	神田川整備工事に伴う白鳥橋塗膜除去工事	令和4年10月21日	令和4年12月16日
4	8	新河岸川防潮堤耐震補強工事(その2)	令和5年2月10日	令和5年2月24日
4	9	新河岸川防災工事(その3)	令和5年3月17日	令和5年4月28日
4	10	車道舗装工事(4六-補140弘道外1路線)及び信号管路工事(4六-補136梅田その2)	令和5年3月17日	令和5年5月26日
4	11	街路築造工事のうち電線共同溝設置工事(4六-補88豊島)	令和5年3月24日	令和5年6月2日
5	1	隅田川侵入防止柵工事	令和5年6月2日	令和5年9月22日
5	2	神田川江戸川橋分水路補修工事(その4)	令和5年9月22日	令和5年10月27日
5	3	街路築造工事のうち地盤改良工事(5六-補138綾瀬新橋)	令和5年11月10日	令和5年11月17日
5	4	街路築造工事のうち地盤改良工事(その2)(5六-補138綾瀬新橋)	令和6年2月26日	令和6年3月1日
5	5	街路築造工事のうち排水管設置工事(5六-補136足立)	令和6年3月15日	令和6年3月22日
5	6	交差点改良工事(5六-上富士前交差点)及び街路築造工事のうち排水管設置工事(5六-環4本駒込)	令和6年3月22日	令和6年4月19日
6	1	自転車通行空間整備工事(6六-補136)	令和6年5月31日	令和6年6月7日
6	2	隅田川侵入防止柵工事	令和6年6月7日	令和6年7月26日
6	3	急傾斜地崩壊防止施設(赤羽西二丁目(2))補修工事 その2	令和6年7月12日	令和6年7月26日