



平成29年9月

道路工事のお知らせ

皆様には平素より道路工事に対してご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

この程、**南多摩尾根幹線【唐木田区間】の車道を4車線化**する工事を行うことになりました。

当工事では、**車道舗装、歩道舗装(交差点部)、側溝(街きょ)、中央分離帯、境石**などの道路改修工事を行います。


工事期間中は、皆様方に御迷惑をおかけしますが、騒音・振動に細心の注意を払い安全に施工を致しますので、しばらくの間皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。

記

工 事 名	道路改修工事（29南東一唐木田）
工 事 場 所	多摩市唐木田三丁目地内から同市唐木田二丁目地内まで 一般都道小山乞田線（第158号）
工 事 期 間	自）平成29年 9月中旬 至）平成31年 2月下旬（予定）
工 事 時 間	昼 間 8時00分 から 18時00分まで（予定） （原則として、土・日曜日を除く）
工 事 概 要	施工延長 L=約940m 土工事 1 式 車道舗装工 15,853 m ² 歩道舗装工 512 m ² 街きょ工 575 m 側溝工 2,135 m 中央帯縁石工 1,841 m 防護柵工 899 m 区画線工 4,214 m

★尚、工事に対する御質問やお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
また、現場に施工者の職員が常駐していますので、直接お問い合わせいただけます。

施 工 者 戸田・朝倉・地研 建設共同企業体 監理技術者 田中 千郷
現場事務所TEL 042-400-7732
携帯TEL 080-3170-5593

発 注 者  東京都 南多摩東部建設事務所
工事課 南多摩尾根幹線担当 TEL 042-720-8642

工事位置図



○工事用車両出入り口予定位置

断面図（A-A断面）



工程表（予定）

工種	平成29年				平成30年												平成31年	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工	■																	
南側道路の改修		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
北側道路の改修							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
舗装工事 表層																		■
交差点改修																■		