

## 東京都無電柱化計画策定スケジュール

	平成29年度									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国		あり方検討会 (中間報告)				次期計画に係る調査				
「東京都無電柱化計画」 条例に基づく	課題整理	庁内検討会 政策企画・都市整備・ 建設・港湾	関係者調整等			学識経験者からの意見聴取 計画原案作成(方針・対象)	庁内検討会	パブリックコメント	庁内検討会	計画策定・公表(予定)
整備「実施計画」 路線を定めた	課題整理					都・区市町村道の路線選定			関係者合意に向けた調整 計画に基づく路線集約	
条例			9月1日施行							



国の計画策定の動向を踏まえ実施計画を策定