

1 事業概要

Table with 4 columns: 事業の名称, 実施主体, 都市計画決定(当初), 都市計画決定(最新), 事業箇所, 事業概要. Content includes project name '東京都市計画都市高速鉄道事業西武鉄道新宿線(中井駅~野方駅間)', implementation by '東京都(建設局)', and project details like '事業期間: H25年度~H32年度'.

2 社会経済情勢等の変化(事業の必要性等に関する視点)

Table with 1 column: 社会経済情勢等の変化 (認可時点から変化がある場合は変化・変更内容欄に記載). Content includes '関連計画の変化・変更内容' such as '都市づくりのランドデザイン(平成29年9月)' and '「未来の東京」戦略ビジョン(令和元年12月)'. It also lists project milestones like '東京都市計画道路区画街路中野区画街路第3号線 事業認可取得:平成29年2月13日'.

3 事業の投資効果(事業の必要性等に関する視点)

Table with 4 columns: 定量的効果 B/C, 1.2, 現在価値化総便益額(B), 現在価値化総費用額. It lists benefits like '移動時間短縮便益 646.7億円' and '走行経費減少便益 50.4億円'. It also includes a qualitative effects section with categories like '<交通>', '<くらし>', and '<安全>'.

4 事業の進捗状況(事業の必要性等に関する視点)

Table with 4 columns: 事業費の執行状況 (R元年度末時点), 用地取得状況 (R元年度末時点), 都市計画上の用地取得状況・供用面積 (R元年度末時点), 一定期間を要した背景、地元の理解・協力の状況. It contains financial data like '全体事業費 8,651百万円' and '用地取得率(B/A) 89.7%'. It also includes a section for '事業の進捗状況・残事業の内容'.

5 事業の進捗の見込みの視点

Table with 1 column: 事業の実施のめど、進捗の見通し等. Content includes '新井薬師前駅については、今年度から掘削を開始する。' and '沼袋駅については、躯体構築に支障となる沼袋変電所の移設工事に今年度から着手する。'.

6 コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

Table with 1 column: コスト縮減や代替案立案等の可能性. Content includes '(新工法の採用など) 特になし' and '(事業手法、施設規模等の見直しの可能性) 本事業を事業化するにあたり、鉄道の立体化を高架式、地下式等によって行う場合や、道路を単独で立体化する場合など、複数案で比較検討を行った結果、現在の構造形式・事業手法となっているため、代替案の可能性はない。'.

7 対応方針案

Table with 2 columns: 総合評価, 対応方針案. Content includes '総合評価 踏切の除却により、交通渋滞や踏切事故の解消及び鉄道による地域分断の解消を図るためには必要不可欠な事業であり、着実に事業を進めていく必要がある。' and '対応方針案 継続'.