




整備は、概ね下記の①から⑨の順でエリア毎に段階的に進めていきます。





スケジュール

エリア 工事主体	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	R9年度以降 2027年度以降
①第二花壇 (現 芝庭広場) 周辺都	再整備工事 リニューアルオープン				
②大噴水・ 小音楽堂周辺都		再整備工事			
③大音楽堂 (野音) 都			再整備工事 R11年度		
④有楽町側デッキ (道路上空公園) 民間			整備工事 R9年度末		
⑤公会堂 都				耐震化・改修工事 R11年末	
⑥第一花壇・ 心字池周辺 都				一部改修工事 R9年度末	
⑦内幸町側デッキ (道路上空公園) 民間				整備工事 R11年度末	
⑧草地広場・ テニスコート等 都				再整備工事 R13年度末	
⑨雲形池周辺 都				一部改修工事 R13年度末	
園路整備等 都				改修工事 R14年度末	

※ 上記スケジュールは令和7年1月末時点における予定であり、変更の可能性があります。

※ 各エリアごとの整備内容がまとまり次第、整備に関する情報を発信するためオープンハウス等を開催します。