




プロジェクトの進め方

日比谷公園開園130周年となる2033年（令和15年）を目標に本公園全体の整備に取り組んでいきます。

整備は、概ね下記の①から⑨の順でエリア毎に段階的に進めていきます。





スケジュール

エリア 工事主体	令和 5 年度 2023年度	令和 6 年度 2024年度	令和 7 年度 2025年度	令和 8 年度 2026年度	R 9 年度以降 2027年度以降
①第二花壇 (現 芝庭広場) 周辺都	再整備工事 リニューアルオープン				
②大噴水・ 小音楽堂周辺都		再整備工事			
③大音楽堂 (野音)都			再整備工事 R 11年度		
④有楽町側デッキ (道路上空公園)民間			整備工事		R 9 年度末
⑤公会堂都				耐震化・改修工事 R 14年度	
⑥第一花壇・ 心字池周辺都				一部改修工事 R 9 年度末	
⑦内幸町側デッキ (道路上空公園)民間					整備工事 R 11年度末
⑧草地広場・ テニスコート等都					再整備工事 R 13年度末
⑨雲形池周辺都					一部改修工事 R 13年度末
園路整備等都					改修工事 R 14年度末

※ 上記スケジュールは現時点における予定であり、変更の可能性があります。

※ 各エリアごとの整備内容がまとまり次第、整備に関する情報を発信するためオープンハウス等を開催します。