

【件 名】	京成橋外1橋補修工事（塗装）	【事務所名】	第五建設事務所	非公表
【工事場所】	東京都墨田区業平三丁目地内から 同区押上一丁目地内まで外1箇所	【受注者名】	北原工業株式会社	
【工 期】	令和6年2月13日から令和6年11月14日まで	【主たる技術者名】	非公表	

【工事概要】

京成橋:既存塗膜に有害物質が含まれているため、
塗装塗替を行う。

橋梁塗装工 831㎡

福神橋:高欄の既存塗装が劣化しているため、塗装塗替を行う。

橋梁塗装工 56㎡

【表彰理由】（※発注者側評価）

京成橋近辺はスカイツリーの観光客が非常に多い地域であることから、受注者は現場仮囲いをGW後からお盆期間前までとし工程管理に注力した。夏期には作業員へパーソナルクーラーを使用する等の工夫により熱中症の防止に努めた。施工面では色むら等なく仕上がりは良好であった。また、橋梁地覆に張り付いたツタや雑草の除草作業や、橋台の落書き消し等の地域貢献も実施した。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

夏前ではありましたが、桁下での作業は、粉塵対策のため密閉した空間で高温多湿となっており且つ、特殊作業着を着用しての作業でした。熱中症や事故がないように職人さん達の安全・健康の管理に気を使いました。

◇ 特に工夫した点

スカイツリーの近場のため、観光客の方が日中・夜間問わず多くいました。第三者の安全確保、景観・粉塵対策など現場環境の整備に注力致しました。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

観光名所という事もあり、多くの方の目に留まる現場でしたので細部まで丁寧に施工する事を心がけましたので、無事に竣工を迎えられた時は達成感で満たされました。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

周辺地域への配慮、工程管理等仕事量も多く心身共に疲労することもあります。自分の仕事が景観形成に携われ多くの人の生活の一部に浸透していると実感できる業種だと思います。



特殊作業着を着用しての作業