

【件名】	街路築造工事（4二一環6上目黒）	【事務所名】	第二建設事務所	
【工事場所】	東京都目黒区上目黒三丁目地内から同区青葉台三丁目地内まで 環状第6号線	【受注者名】	常盤・三鋼建設共同企業体	
【工期】	令和5年2月13日から令和6年12月12日まで	【主たる技術者名】	監理技術者 松澤 岳夫	

【工事概要】

施工延長 L=928m
 車道舗装工 14,620㎡
 歩道舗装工 3,110㎡
 中央分離帯工 760m

【表彰理由】（※発注者側評価）

- ・本工事箇所は、交通量約3万台/日の主要幹線道路であるとともに、沿道は飲食店や商業施設が数多く並び、歩行者も非常に多いため、安全対策が非常に重要であったが、的確な施工計画を立案し、事故無く工事を完了させた。
 - ・地先関係人との調整により生じた緊急的な歩道舗装について、速やかに作業員及び建設機械を手配して施工し、歩道の全面開放につなげ、早期の事業効果の発現に貢献した。
 - ・補償代行工事において、関係地権者に対し分かり易い資料で丁寧に説明し、理解協力を得て完了させた。
 - ・沿道住民からの苦情や要望に対し真摯に対応し、早期に解決する等対外調整力に優れていた。
- 以上により、施工及び成果が優秀で、事業の遂行に著しく貢献し、他の模範となるものである。



施工前



施工後

【受注者の声】

- ◇ 苦労した点
 施工延長が1km近くある中で、商店、マンションが連立しており様々な条件、要望等に配慮しながら作業工程を遅延なく繋げることに苦労しました。
- ◇ 特に工夫した点
 周囲への影響を最小限に抑えるため、沿道住民とのコミュニケーションを密に取りました。また、日々の安全管理を徹底することで無事故で工事を完了できました。
- ◇ 現場で得られたやりがいや達成感
 地域の人々の生活が便利になる様子を実感でき、大きなやりがいや達成感があります。また、完成後、その過程での感謝の言葉が励みになります。
- ◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

建設業は、自分の手で形あるものを造る喜びと誇りがあります。失敗を恐れず挑戦し、仲間と協力する姿勢を大切にしてください。

未移転地(当時)の状況



暫定舗装後



施工完了



急遽決まった歩道舗装に対し速やかに施工体制を整え施工した。

【事業効果の発現】 未移転地の歩道舗装