

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月24日

計画の名称	東京の防災力を向上させる公園緑地整備【重点】（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	東京都,台東区,品川区,世田谷区,中野区,杉並区,江戸川区,府中市,東大和市,武蔵村山市,多摩市,福生市,東村山市,町田市,あきる野市													
計画の目標	東京都では震災時に首都東京を守る防災公園づくりを進めることを目標としている。 目標の達成に向け、防災機能を備えた公園緑地の整備を進めるとともに、予防保全的な公園事業の推進に努め、安全安心な公園づくりを行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		16,730	A	16,730	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)		(R5末)
1	各公園の整備により、災害時に避難可能となる人数を平成35年度末までに約544千人増加させる。 避難可能人数の増加数	0千人	千人	544千人
2	長寿命化計画に基づき更新した公園施設の割合を約4%に増加させる。 長寿命化計画に基づき更新した公園施設の割合増加数 実施率（%）＝実施施設数/計画施設数	0%	%	4%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（芝公園）	公園整備 0ha	港区	■	■	■	■		0	9.00	—
	A12-002	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（清澄庭園）	公園整備 0ha	江東区	■	■	■	■	■	0	—	—
	A12-003	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（亀戸中央公園）	公園整備 0ha	江東区	■	■	■			0	22.14	—
	A12-004	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（林試の森公園）	公園整備 0ha	品川区	■	■	■	■	■	0	—	—
	A12-005	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（祖師谷公園）	公園整備 0ha	世田谷区	■	■	■	■		0	9.15	—
	A12-006	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（和田堀公園）	公園整備 0.2ha	杉並区	■	■	■	■	■	1,056	4.90	—
	A12-007	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（高井戸公園）	公園整備 9.5ha	杉並区	■	■	■	■	■	127	—	—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-008	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（浮間公園）	公園整備 0ha	北区	■	■				0	25.20	－
	A12-009	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（城北中央公園）	公園整備 0.6ha	板橋区、練馬区	■	■	■	■	■	160	11.17	－
	A12-010	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（舎人公園）	公園整備 1.8ha	足立区	■	■				274	1.55	－
	A12-011	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（水元公園）	公園整備 0ha	葛飾区	■	■	■			0	4.11	－
	A12-012	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（篠崎公園）	公園整備 1.0ha	江戸川区	■	■	■	■	■	854	9.38	－
	A12-013	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（宇喜田公園）	公園整備 0ha	江戸川区	■	■	■			0	13.00	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-014	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（小宮公園）	公園整備 0ha	八王子市	■	■	■			0	28.30	－
	A12-015	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（府中の森公園）	公園整備 0ha	府中市	■	■	■	■	■	0	2.83	－
	A12-016	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（神代植物公園）	公園整備 2.0ha	調布市	■	■	■	■	■	206	3.96	－
	A12-017	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（小金井公園）	公園整備 0ha	武蔵野市、小金井市、小平市、西東京市	■	■	■	■	■	0	13.45	－
	A12-018	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（東伏見公園）	公園整備 0ha	西東京市	■	■	■	■	■	0	－	－
	A12-019	公園	一般	東京都	直接	東京都	－	－	都市公園事業（六仙公園）	公園整備 1.8ha	東久留米市	■	■	■	■	■	871	24.00	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-020	公園	一般	東京都	直接	東京都	—	—	都市公園事業（秋留台公園）	公園整備 0ha	あきる野市	■	■				0	—	—
	A12-021	公園	一般	台東区	直接	台東区	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業（台東区）	施設更新 1箇所	台東区		■				59	—	策定済
	A12-022	公園	一般	品川区	直接	品川区	—	—	都市公園事業（しながわ区民公園）	公園整備 9.1ha	品川区	■	■	■	■	■	222	—	—
	A12-023	公園	一般	品川区	直接	品川区	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業（品川区）	施設更新 11箇所	品川区	■	■	■	■	■	75	—	策定済
	A12-024	公園	一般	世田谷区	直接	世田谷区	—	—	都市公園事業（玉川野毛町公園）	公園整備 1.35ha	世田谷区	■	■	■	■	■	3,051	1.97	—
A12-025	公園	一般	中野区	直接	中野区	—	—	都市公園事業（平和の森公園）	公園整備 2.2ha	中野区	■	■				5,127	2.53	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-026	公園	一般	杉並区	直接	杉並区	－	－	都市公園事業（柏の宮公園）	公園整備 0.6ha	杉並区	■					200	4.35	－
	A12-027	公園	一般	江戸川区	直接	江戸川区	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（江戸川区）	施設更新 166箇所	江戸川区	■	■	■	■	■	545	－	策定済
	A12-028	公園	一般	府中市	直接	府中市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（府中市）	施設更新 200箇所	府中市	■	■	■	■	■	651	－	策定済
	A12-029	公園	一般	東大和市	直接	東大和市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（東大和市）	施設更新 2箇所	東大和市	■					47	－	策定済
	A12-030	公園	一般	武蔵村山市	直接	武蔵村山市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（武蔵村山市）	施設更新 35箇所	武蔵村山市	■	■	■	■	■	151	－	策定済
A12-031	公園	一般	多摩市	直接	多摩市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（多摩市）	施設更新 159箇所	多摩市	■	■	■	■	■	150	－	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-032	公園	一般	福生市	直接	福生市	－	－	公園施設長寿命化計画策 定調査（福生市）	計画策定 54公園	福生市			■	■		40	－	－
	A12-033	公園	一般	杉並区	直接	杉並区	－	－	公園施設長寿命化対策支 援事業（杉並区）	施設更新 89箇所	杉並区			■	■	■	174	－	策定済
	A12-034	公園	一般	江戸川区	直接	江戸川区	－	－	公園施設長寿命化対策支 援事業（江戸川区）（5 か年老朽）	施設更新 5箇所	江戸川区			■	■		190	－	策定済
	A12-035	公園	一般	東村山市	直接	東村山市	－	－	都市公園事業（萩山公園 ）	用地取得 0.59ha	東村山市				■		900	1.43	－
	A12-036	公園	一般	品川区	直接	品川区	－	－	公園施設長寿命化計画策 定調査（品川区）	計画策定 145箇所	品川区				■		5	－	策定済
	A12-037	公園	一般	多摩市	直接	多摩市	－	－	公園施設長寿命化計画策 定調査（多摩市）	計画策定 208箇所	多摩市				■	■	70	－	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-038	公園	一般	町田市	直接	町田市	－	－	都市公園事業（（仮称）町田スポーツ公園）	公園整備 1.5ha	町田市					■	249	2.10	－
	A12-039	公園	一般	町田市	直接	町田市	－	－	都市公園事業（薬師池北緑地）	用地取得 0.3ha	町田市					■	62	－	－
	A12-040	公園	一般	町田市	直接	町田市	－	－	都市公園事業（蓮田緑地）	公園整備 0ha	町田市					■	0	1.31	－
	A12-041	公園	一般	東村山市	直接	東村山市	－	－	都市公園事業（前川公園）	用地取得 0.9ha	東村山市					■	1,178	6.11	－
	A12-042	公園	一般	府中市	直接	府中市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査（府中市）	計画策定 201箇所	府中市					■	22	－	策定済
	A12-043	公園	一般	あきる野市	直接	あきる野市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査（あきる野市）	計画策定 40箇所	あきる野市					■	14	－	－
											小計						16,730		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						16,730			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
東京都内部で事後評価を実施	令和7年3月
	公表の方法
	東京都ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・災害時に避難可能となる人数が増加した。 ・老朽化した都立公園及び区市町村立公園の遊具等の更新、改築によって、公園利用者の安全性確保に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	—
○特記事項（今後の方針等）	
令和6年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	544千人	関係者協議に時間を要したことを背景に、計画期間延伸等の事業計画の見直しが生じたため。
	最 終 実績値	341千人	
2			
	最 終 目標値	4%	—
	最 終 実績値	4%	

計画の名称	東京の防災力を向上させる公園緑地整備【重点】（防災・安全）		
計画の期間	平成31年度 ～ 令和5年度（5年間）	交付対象	東京都、台東区、品川区、世田谷区、中野区、杉並区、江戸川区、府中市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、福生市、東村山市、町田市、あきる野市

