

令和7年5月

# 令和6年度繰越説明書



建設局

## 令和6年度繰越明許費総括表

| 区 分              |       | 予算現額        | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |         |            |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------|-----|---------|------------|
|                  |       |             |                |            | 特 定 財 源     |         |     |         | 繰 越 金      |
|                  |       |             |                |            | 分担金及負担金     | 国庫支出金   | 繰入金 | 都 債     |            |
|                  |       | 千円          | 千円             | 千円         | 千円          | 千円      | 千円  | 千円      | 千円         |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 土 木 費 | 446,119,216 | 68,546,009     | 29,159,825 | 23,315      | 289,597 | 742 | 0       | 28,846,171 |
|                  | 土木管理費 | 5,609,000   | 560,000        | 196,812    | 0           | 0       | 0   | 0       | 196,812    |
|                  | 道路橋梁費 | 295,553,572 | 42,471,000     | 16,403,627 | 754         | 261,397 | 502 | 0       | 16,140,974 |
|                  | 河川海岸費 | 87,399,731  | 19,734,009     | 9,072,503  | 22,561      | 28,200  | 240 | 0       | 9,021,502  |
|                  | 公園霊園費 | 57,556,913  | 5,781,000      | 3,486,883  | 0           | 0       | 0   | 0       | 3,486,883  |
| 用 地 会 計          |       | 5,710,000   | 271,000        | 187,897    | 0           | 0       | 0   | 187,000 | 897        |
| 合 計              |       | 451,829,216 | 68,817,009     | 29,347,722 | 23,315      | 289,597 | 742 | 187,000 | 28,847,068 |

注) 予算現額及び繰越明許費予算議決額は、明許繰越を生じた事業分だけを記載している。

一 般 会 計  
（ 繰 越 明 許 費 ）

| 番号 | 事業名              | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額        | 繰越財源内訳               | 説明   |
|----|------------------|----------------|---------------|----------------------|--|
| 1  | (土木管理費)<br>土木補助  | 千円<br>560,000  | 千円<br>196,812 | 千円<br>繰越金<br>196,812 | <p>1 繰越理由</p> <p>市村施行事業において、関係機関との調整及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、補助事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>補助金 15 件<br/> (1)道路事業 14 件<br/> (2)公園事業 1 件</p> <p>3 繰越使用額 196,812 千円</p> |
| 2  | (道路橋梁費)<br>駐車場管理 | 262,000        | 89,673        | 繰越金<br>89,673        | <p>1 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>工事費<br/>板橋四ツ又駐車場(板橋区板橋二丁目地内)<br/>設備改修工事ほか1か所 2 件</p> <p>3 繰越使用額 89,673 千円</p>                          |

| 番号 | 事業名             | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額        | 繰越財源内訳  | 説明   |
|----|-----------------|----------------|---------------|---|--|
| 3  | (道路橋梁費)<br>橋梁維持 | 千円<br>866,000  | 千円<br>150,980 | 千円<br>繰越金<br>150,980                                  | <p>1 繰越理由<br/>関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>宮下第一歩道橋(渋谷区渋谷一丁目地内)<br/>維持工事ほか8橋 4 件</p> <p>3 繰越使用額 150,980 千円</p>           |
| 4  | (道路橋梁費)<br>道路補修 | 6,948,000      | 1,887,899     | 国庫支出金<br>43,000<br>繰越金<br>1,844,899<br>計<br>1,887,899 | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>東海隧道(大田区東海二丁目～東海三丁目地内)<br/>長寿命化工事ほか21路線 29 件</p> <p>3 繰越使用額 1,887,899 千円</p> |

| 番号 | 事業名               | 繰越明許費<br>予算議決額  | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳                 | 説明   |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| 5  | (道路橋梁費)<br>交通安全施設 | 千円<br>5,528,000 | 千円<br>1,066,977 | 千円<br>繰越金<br>1,066,977 | <p>1 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>(1) 工事費<br/>環状七号線(江戸川区一之江一丁目地内) 14 件<br/>電線共同溝設置工事ほか7路線</p> <p>(2) 補償費等<br/>国道14号(江戸川区中央三丁目～本一色二丁目地内) 28 件<br/>ほか9路線</p> <p>3 繰越使用額 1,066,977 千円</p> |
| 6  | (道路橋梁費)<br>道路災害防除 | 921,000         | 512,854         | 繰越金<br>512,854         | <p>1 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>工事費<br/>水根本宿線(檜原村小沢地内) 6 件<br/>道路災害防除工事ほか5路線</p> <p>3 繰越使用額 512,854 千円</p>   |

| 番号 | 事業名             | 繰越明許費<br>予算議決額  | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳   | 説明  |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 7  | (道路橋梁費)<br>道路整備 | 千円<br>3,464,000 | 千円<br>2,280,022 | 千円<br>繰越金<br>2,280,022                                 | <p>1 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>(1) 工事費<br/>町田日野線、小山乞田線(多摩市南野三丁目地内)<br/>道路改修に伴う擁壁設置工事ほか11路線 16 件</p> <p>(2) 補償費等<br/>町田調布線(稲城市坂浜～百村地内)<br/>ほか14路線 44 件</p> <p>3 繰越使用額 2,280,022 千円</p>                |
| 8  | (道路橋梁費)<br>街路整備 | 19,368,000      | 6,856,862       | 国庫支出金<br>218,397<br>繰越金<br>6,638,465<br>計<br>6,856,862 | <p>1 繰越理由</p> <p>関係機関との調整及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>(1) 工事費<br/>東村山3・4・15の2号線(清瀬市上清戸二丁目～中里四丁目地内)<br/>街路築造工事ほか23路線 34 件</p> <p>(2) 補償費等<br/>補助第219号線(世田谷区北烏山七丁目～北烏山八丁目地内)<br/>ほか57路線 408 件</p> <p>3 繰越使用額 6,856,862 千円</p> |

| 番号 | 事業名             | 繰越明許費<br>予算議決額  | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳   | 説明  |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 9  | (道路橋梁費)<br>橋梁整備 | 千円<br>5,114,000 | 千円<br>3,558,360 | 千円<br>分担金及<br>負担金<br>754<br>繰入金<br>502<br>繰越金<br>3,557,104<br>計<br>3,558,360 | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>高浜橋(港区芝浦四丁目～港南一丁目地内)<br/>旧橋橋脚撤去工事ほか24橋 28 件</p> <p>3 繰越使用額 3,558,360 千円</p> |
| 10 | (河川海岸費)<br>河川防災 | 1,696,000       | 472,382         | 繰越金<br>472,382   | <p>1 繰越理由<br/>関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>大丹波川(奥多摩町大丹波地内)<br/>砂防施設防災工事ほか7か所 9 件</p> <p>3 繰越使用額 472,382 千円</p>         |

| 番号 | 事業名               | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額        | 繰越財源内訳  | 説明   |
|----|-------------------|----------------|---------------|---|--|
| 11 | (河川海岸費)<br>河川環境整備 | 千円<br>369,000  | 千円<br>145,744 | 千円<br>繰越金<br>145,744  | <p>1 繰越理由<br/>支障物件の撤去等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>善福寺川(杉並区堀ノ内二丁目地内)<br/>取水施設改築工事ほか1か所 2 件</p> <p>3 繰越使用額 145,744 千円</p>   |
| 12 | (河川海岸費)<br>中小河川整備 | 9,940,000      | 2,069,613     | 分担金及<br>負担金<br>21,061<br>繰入金<br>240<br>繰越金<br>2,048,312<br>計<br>2,069,613 | <p>1 繰越理由<br/>関連工事の遅延及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>(1) 工事費<br/>神田川(杉並区下高井戸二丁目地内)<br/>下高井戸調節池換気設備工事ほか6河川 20 件<br/>(2) 補償費<br/>白子川(練馬区大泉学園町二丁目地内)<br/>ほか5河川 13 件</p> <p>3 繰越使用額 2,069,613 千円</p> |

| 番号 | 事業名               | 繰越明許費<br>予算議決額  | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳   | 説明  |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 13 | (河川海岸費)<br>高潮防御施設 | 千円<br>6,368,000 | 千円<br>6,098,695 | 千円<br>分担金及<br>負担金<br>1,500<br>繰越金<br>6,097,195<br>計<br>6,098,695 | <p>1 繰越理由<br/>関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>海老取川(大田区羽田五丁目地内)<br/>防潮堤耐震補強工事ほか13か所 34 件</p> <p>3 繰越使用額 6,098,695 千円</p> |
| 14 | (河川海岸費)<br>砂防海岸整備 | 1,249,000       | 191,360         | 国庫支出金<br>28,200<br>繰越金<br>163,160<br>計<br>191,360                | <p>1 繰越理由<br/>先行工事の遅延等により、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>滝川沢(大島町野増～差木地地内)<br/>砂防工事ほか6か所 8 件</p> <p>3 繰越使用額 191,360 千円</p>                 |

| 番号 | 事業名                | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額       | 繰越財源内訳              | 説明   |
|----|--------------------|----------------|--------------|---------------------|--|
| 15 | (河川海岸費)<br>小笠原河川整備 | 千円<br>112,009  | 千円<br>94,709 | 千円<br>繰越金<br>94,709 | <p>1 繰越理由<br/>資材の供給不足による工事遅延等により、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>北袋沢地区第一沢(小笠原村父島字北袋沢地内)<br/>砂防工事ほか1か所 2 件</p> <p>3 繰越使用額 94,709 千円</p>  |
| 16 | (公園霊園費)<br>公園整備    | 4,039,000      | 3,041,908    | 繰越金<br>3,041,908    | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>(1) 工事費<br/>長沼公園(八王子市長沼町地内)<br/>法面改修工事ほか23公園 48 件<br/>(2) 補償費等<br/>東伏見公園(西東京市柳沢一丁目地内)<br/>ほか5公園 27 件</p> <p>3 繰越使用額 3,041,908 千円</p> |

| 番号 | 事業名                | 繰越明許費<br>予算議決額 | 翌年度繰越額        | 繰越財源内訳               | 説明   |
|----|--------------------|----------------|---------------|----------------------|--|
| 17 | (公園霊園費)<br>動物園整備   | 千円<br>589,000  | 千円<br>428,994 | 千円<br>繰越金<br>428,994 | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>恩賜上野動物園(台東区上野公園地内)<br/>輸送施設解体工事ほか1か所 7 件</p> <p>3 繰越使用額 428,994 千円</p>   |
| 18 | (公園霊園費)<br>霊園葬儀所整備 | 1,153,000      | 15,981        | 繰越金<br>15,981        | <p>1 繰越理由<br/>関係機関との調整及び墓所移転に伴う使用者との折衝等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>(1) 工事費<br/>小平霊園(東村山市萩山町一丁目地内)<br/>便所設備改修設計委託等 3 件<br/>(2) 補償費<br/>染井霊園(豊島区駒込五丁目地内)<br/>ほか2か所 4 件</p> <p>3 繰越使用額 15,981 千円</p> |

用 地 会 計

( 繰 越 明 許 費 )

| 事業名      | 繰越明許費<br>予算議決額    | 翌年度繰越額            | 繰越財源内訳   | 説明  |
|----------|-------------------|-------------------|--|---|
| 公共用地先行取得 | 千円<br><br>271,000 | 千円<br><br>187,897 | 千円<br><br>都 債<br>187,000<br>繰 越 金<br>897<br>計<br>187,897 | <p>1 繰 越 理 由</p> <p>用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰 越 内 容</p> <p>補 償 費</p> <p>公 園 事 業<br/>篠崎公園(江戸川区上篠崎四丁目地内)<br/>ほか2公園 25 件</p> <p>3 繰 越 使 用 額 187,897 千円</p> |

## 令和6年度事故繰越総括表

| 区 分              |           | 支出負担行為額         | 翌年度繰越額          | 左 の 財 源 内 訳 |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                  |           |                 |                 | 特 定 財 源     | 繰 越 金           |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 土 木 費     | 千円<br>9,702,615 | 千円<br>8,046,186 | 千円<br>0     | 千円<br>8,046,186 |
|                  | 土 木 管 理 費 | 0               | 0               | 0           | 0               |
|                  | 道 路 橋 梁 費 | 2,006,321       | 1,866,762       | 0           | 1,866,762       |
|                  | 河 川 海 岸 費 | 3,024,762       | 3,024,762       | 0           | 3,024,762       |
|                  | 公 園 霊 園 費 | 4,671,532       | 3,154,662       | 0           | 3,154,662       |
| 用 地 会 計          |           | 0               | 0               | 0           | 0               |
| 合 計              |           | 9,702,615       | 8,046,186       | 0           | 8,046,186       |

一 般 会 計  
( 事 故 繰 越 )

| 番号 | 事業名               | 翌年度繰越額        | 繰越財源内訳               | 説明   |
|----|-------------------|---------------|----------------------|--|
| 1  | (道路橋梁費)<br>交通安全施設 | 千円<br>149,330 | 千円<br>繰越金<br>149,330 | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>飯田橋歩道橋(文京区後楽二丁目地内) 1 件<br/>昇降施設設置に伴う分水路補強工事</p> <p>3 繰越使用額 149,330 千円</p> |
| 2  | (道路橋梁費)<br>道路整備   | 121,983       | 繰越金<br>121,983       | <p>1 繰越理由<br/>物件移転に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>補償費<br/>伊奈福生線(あきる野市草花地内)<br/>ほか2路線 5 件</p> <p>3 繰越使用額 121,983 千円</p>                  |

| 番号 | 事業名               | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳                 | 説明   |
|----|-------------------|-----------------|------------------------|--|
| 3  | (道路橋梁費)<br>街路整備   | 千円<br>1,595,449 | 千円<br>繰越金<br>1,595,449 | <p>1 繰越理由</p> <p>施工方法の再検討及び物件移転等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>(1) 工事費<br/>補助第27号線(大田区大森西一丁目～大森西三丁目地内)<br/>街路築造に伴う富士見橋新橋設置工事ほか2路線 5 件</p> <p>(2) 補償費等<br/>環状第4号線(港区港南一丁目～高輪三丁目地内)<br/>ほか20路線 61 件</p> <p>3 繰越使用額 1,595,449 千円</p> |
| 4  | (河川海岸費)<br>中小河川整備 | 2,977,512       | 繰越金<br>2,977,512       | <p>1 繰越理由</p> <p>降雨による冠水の処理及び物件移転に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容</p> <p>(1) 工事費<br/>谷沢川(世田谷区玉堤二丁目～玉川台一丁目地内)<br/>分水路工事 1 件</p> <p>(2) 補償費<br/>奈良橋川(東大和市高木三丁目地内)<br/>ほか2河川 6 件</p> <p>3 繰越使用額 2,977,512 千円</p>                              |

| 番号 | 事業名               | 翌年度繰越額       | 繰越財源内訳              | 説明   |
|----|-------------------|--------------|---------------------|--|
| 5  | (河川海岸費)<br>高潮防御施設 | 千円<br>47,250 | 千円<br>繰越金<br>47,250 | <p>1 繰越理由<br/>先行工事の遅延等により、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>木下川排水機場(江戸川区平井七丁目地内)<br/>耐震補強に伴うポンプ付帯設備工事 1 件</p> <p>3 繰越使用額 47,250 千円</p>  |
| 6  | (公園壺園費)<br>公園整備   | 151,213      | 繰越金<br>151,213      | <p>1 繰越理由<br/>施工方法の再検討及び物件移転等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>(1) 工事費<br/>上野恩賜公園(台東区上野公園地内)<br/>便所建築工事 2 件<br/>(2) 補償費<br/>篠崎公園(江戸川区上篠崎四丁目地内)<br/>ほか3公園 11 件</p> <p>3 繰越使用額 151,213 千円</p> |

| 番号 | 事業名                | 翌年度繰越額          | 繰越財源内訳                 | 説明   |
|----|--------------------|-----------------|------------------------|--|
| 7  | (公園霊園費)<br>霊園葬儀所整備 | 千円<br>3,003,449 | 千円<br>繰越金<br>3,003,449 | <p>1 繰越理由<br/>基礎部分の修正による工事遅延により、事業の一部を翌年度に継続実施するものである。</p> <p>2 繰越内容<br/>工事費<br/>瑞江葬儀所(江戸川区春江町三丁目地内)<br/>改築工事等 8 件</p> <p>3 繰越使用額 3,003,449 千円</p> |