


西側区間 | 現在実施中の工事内容



番号	工事件名	工期	全体の工事概要	4～6月の主な工事内容
1	道路改修工事に伴う橋梁上部仕上げ工事その2及び擁壁設置工事（6南東～南野の7）	令和7年3月4日～令和8年6月4日	お知らせビラ	<ul style="list-style-type: none"> ・逆T擁壁工 ・橋梁上部仕上げ工事