

石神井川上流地下調節池工事（シールド到達側） 令和8年度スケジュール

本スケジュール等は現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

シールド到達側	令和8年度			
西東京市側	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
施工 STEP	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4



なお、防火水槽移設が完了した後に南側に出入口を設置し、令和9年度より南町一丁目第一公園を一部開放予定。