
神田川整備工事（その２１１）工事説明会 

〔議事要旨〕 

１．開催概要 

日 時 ： 令和元年 ７月 ４日（木） 午後７時００分～午後８時５０分 

場 所 ： 杉並区立杉並和泉学園 １階会議室

２．説明内容 

１）河川整備の概要について 

２）工事概要について 

３）家屋調査について 

４）今後の予定について 

３．主なご質問・ご意見と都の回答（要旨） 

質問１  9月上旬に祭りがあり、神輿や山車が宮前橋を通り熊野神社へ向かうため、宮前

橋を通れるよう工事の開始を延期してほしい。 

回答１  工事開始直後に宮前橋を落橋する必要があり、工事着手も半年程度遅れている状

況であるため、工事を延期することはできません。 

質問２  杉並和泉学園北西門に交通誘導員を配置するとあるが、宮前橋が通行止めになる

のであれば必要ないと思う。優先して配置すべき箇所を学園と調整してほしい。 

回答２  北西門前は工事車両の出入口になり、自転車の通行も多いことから交通誘導員を

配置しています。また、配置箇所は杉並和泉学園と協議し決定しています。 

質問３  今回の工事で鋼管杭の打ち込みを行うのか。また、打ち込む場合は大きな振動や

騒音が生じ、家屋損害も発生すると思うがいかがか。 

回答３  今回の工事で鋼管杭の打ち込みを行います。施工方法は打撃による打ち込みでは

なく、振動の少ない圧入工法を採用しています。これまでの同種の工事において

は家屋被害は生じておりません。 

質問４  家屋調査の事前調査の際は、住民の都合を考慮して日曜日等も対応できるのか。 

回答４  事前に家屋調査会社からご連絡し日程を調整します。皆様の都合に合わせて日曜

日等も対応しています。 

質問５  金銭による家屋の損害補償について詳細を知りたい。 

回答５  工事後に家屋被害を確認・認定し、復旧にかかる賠償額を提示し示談を行います。

補償方法は金銭による補償となるため、復旧工事は各々でリフォーム会社と契約

していただきます。 

質問６  栄泉橋作業構台上の照明の点灯時間を知りたい。 

回答６  日没から日の出まで夜間に点灯します。 



質問７  栄泉橋は夜間に女性や子供が一人で通ることになるため、十分に明るくしてほし

い。また、防犯カメラ等を設置してほしい。 

回答７  照明を設置し十分な明るさを確保します。防犯カメラ等の設置については検討し

ます。 

質問８  栄泉橋の学園側の管理用通路は見通しが悪いため安全対策をしてほしい。透明な

仮囲いの設置を検討すると聞いているがいかがか。 

質問８  透明な仮囲いを一定間隔で設置し、数メートルおきに照明を設置します。 

質問９  施工ステップ図をみると川の中心に鋼矢板を設置し、川の流れを半分にして工事

を行うようだが、増水時の安全は確保されるのか。 

回答９  川を半分に締め切る際は、上流及び下流の端部を土のうでせき止めます。増水時

は土のうが崩れることで川幅全体を水が流れるため問題ありません。 

質問１０ 神田川の井ノ頭通より上流側で右岸（学園側）と左岸（お寺側）の地域を車で往

復する場合、行きは蔵下橋（一方通行規制）を通り、帰りは宮前橋を通って戻っ

ている。しかし宮前橋が通行止めになると番屋橋へう回になるため、距離が長く

なり負担が増す。通行止め期間中は蔵下橋沿いの道の一方通行を解除してほしい。 

回答１０ 高井戸警察に確認した結果、う回路が用意できない場合に一方通行を解除するこ

とはあるが、今回の工事ではう回路があるため解除できないとのことでした。 

質問１１ 工期を延長する予定と聞いているがいつまで延びるのか。 

回答１１ 工事着手が半年程度遅れているため、令和 3年 2月までとしている工期が半年程

度延びると考えております。 

質問１２ 栄泉橋を自転車が通る際はそのまま通行させるのか。降りて通行させるのか。 

質問１２ 降りて通行するように注意喚起看板を設置します。また、交通誘導員が声掛けす

るようにします。 

質問１３ 栄泉橋の学園側の管理用通路は現在自転車が多く通行しているが、通る際はその

まま通行させるのか。降りて通行させるのか。 

回答１３ 同じく注意喚起看板を設置します。 


