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関 戸 橋 通 信
～多摩市と府中市を結ぶ 

関戸橋架け替え事業～ 

■いよいよ新しい橋の橋脚工事がスタート ～ ５年目工事に着手 ～ 

日頃より東京都の道路事業の推進に、ご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

昨年１１月からの前回工事（４年目工事）におきましては、地域にお住いの皆様や橋を

利用される多くの方々のご理解とご協力により、旧橋の撤去工事を開始し予定通り進める

ことができました。工事騒音や車線規制などでご不便、ご迷惑をおかけしましたこと、改

めて深くお詫び申し上げます。 

 今年の 11 月から着手する５年目工事は、昨年度からの旧橋の撤去工事に加え、新しい

橋の下部工事（橋脚2基）に着手します。 

今後もご利用の皆様には車両の出入りや一時的な交通規制などで、何かとご不便をおか

けする場面もございますが、安全第一で着実に工事を進めてまいりますので、引続き、ご

理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

東京都北多摩南部建設事務所長  

東京都南多摩東部建設事務所長  

【お問い合わせは・・・】 

○事業・下流橋撤去および橋脚新設工事に関すること 

東京都北多摩南部建設事務所 

工事第一課 設計担当       042-330-1838

〒183-0006  東京都府中市緑町１－２７－１ 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/ 

○仮橋に関すること 

東京都南多摩東部建設事務所 

  工事課 道路設計総括担当     042-720-8643 

〒194-0021  東京都町田市中町１－３１－１２ 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/nantou/ 

※ 「関戸橋通信」バックナンバーは、HPにて公開中です。
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■関戸橋架け替え工事手順

工事開始 

仮橋設置 

下流橋撤去 

下流橋新設 

上流橋改築 

仮橋撤去 

完 成 

発行 

東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課 

東京都南多摩東部建設事務所 工事課 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/ 

※「関戸橋通信」バックナンバーは、HP にて公開中です。 
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４年目工事完了状況（多摩市側から府中市側を望む） 令和元年 5月撮影 
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今年の 11 月から着手する 5 年目工事は、旧橋（昭和 12 年築造）の撤去工事と新しい橋の

下部工事を合わせて行います。今回撤去する橋脚は、現在川の水が流れている澪筋
みおすじ

の中に位置し

ているため、瀬替
せ が

え※１を行った後に撤去工事を進めてまいります。 

具体的には、今回の工事では、右岸側（多摩市側）に流れている澪筋
みおすじ

を川の上流で左岸側（府

中市側）の澪筋
みおすじ

へ合流させる瀬替え（澪筋
みおすじ

を一本化）を行った後、旧橋の撤去（橋桁３径間、橋

台１基、橋脚4基【下図赤色の部分】）と新しい橋の橋脚２基（P１とP4）【下図緑色の部分】

をニューマチックケーソン工法※２で構築していきます。 

施工にあたっては、騒音や一時的な交通規制など周辺の皆様には何かとご不便ご迷惑をおかけ

するかと思いますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、役目を終えた旧橋の一部は、地域の皆様のご要望を受け、同事業の一環として、多摩市、

府中市、両市との連携のもと、各公園に保存・設置いたしました。 

※１ 瀬替え：新しい河道を掘削して澪筋の流れを変える工事のこと。工事完了後は元の位置に戻します。 

（vol．3 参照） 

※２ ニューマチックケーソン工法：右図を参照

旧橋撤去及び新設工事の概要 

旧橋の保存について

多摩市 府中市

平面図 

側面図１（旧橋撤去箇所） 

上流橋 

仮橋（車道） 

旧橋の残撤去分 

側面図２（新橋施工箇所） 
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※今年11月から本格着工予定 

（左岸側）施工業者：オリエンタル白石(株) （右岸側）施工業者：(株)ノバック 

今回施工箇所【凡例】 

上部工 

下部工 

旧 P1 

左岸澪筋 
瀬替え（澪筋一本化） 

中河原公園（府中市） ろくせぶ公園（多摩市） 

中河原公園 

ろくせぶ公園 

仮橋（歩道） 

関戸橋（旧橋）は、昭和12年に建設された橋で、13連結コンクリートゲルバー桁

という構造のコンクリート橋でした。建設当時は同形式の橋としては、国内屈指の規模

を誇るものでした。 

橋脚ごとに橋灯付きのバルコニーを持つデザインも、全国で数例しかなったと言われ

ており、欄干外装はモルタル塗装仕上げ、手すり部には花崗岩が使用されていました。

この度、橋に思い出のある地域の皆様のご要望を受け、両市との連携のもと、橋名板（親

柱含）、バルコニー、欄干部等を、中河原公園（府中市）、ろくせぶ公園（多摩市）にそ

れぞれ保存・設置いたしました。多くの方々から、お喜びの声を頂いております。 

高圧の空気

 ニューマチックケーソン工法の「ニューマチック」は「空気

の」という意味で、「ケーソン」は「函(はこ)」を意味します。 

 函(基礎)の最下部に設置した作業室と称する密閉された部

屋に高圧の空気を送り、地下水の浸入を防ぎ地上と同じような

状態で掘削を行い函(基礎)を沈設する工法です。 

 橋梁や建物の基礎、あるいはシールドトンネルの立坑、下水

ポンプ場、地下調整池、地下鉄や道路トンネルなど幅広く活用

されています。 

（日本圧気技術協会HPより一部抜粋）掘削作業 函（基礎） 

今回撤去箇所 【凡例】 次回撤去予定 

新 P1 新 P4 

新橋の施工箇所 

次回施工予定 

ニューマチックケーソン工法とは

沈下 

高圧の空気 

関戸橋竣工当時（東京都建設局所蔵） 昭和 12年 8月撮影 

橋灯付きのバルコニー 

案内図 


