
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月02日

計画の名称 緑豊かな首都東京をつくる公園緑地整備（その２）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 東京都,文京区,墨田区,品川区,目黒区,世田谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,調布市,町田市,小金井市,日野市,東村山市,清瀬市,多摩市,大島町,八丈町,板橋区

計画の目標 東京都では公園整備により連続性・一体性をもった質の高い緑を創出するとともに、

森林・丘陵地や農地など貴重な緑を保全することで、自然豊かな都市環境を次世代に継承していく。

その施策として、東京都、区市町村が連携して、景観形成、レクリエーションなど都民ニーズに沿った公園を提供していくとともに、

予防保全的な公園事業の推進に努め、安全安心な公園づくりを行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              45,165  Ａ              45,165  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H26当初 H28末 H30末

   1 二酸化炭素の吸収源にもなる都市公園の、計画面積に占める整備面積を69%から75%に向上。

都市公園の整備 69% 71% 75%

達成率＝整備面積（ha）／計画面積（ha）

   2 長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、H30末までに都立公園および区市町村立公園272箇所において遊具等の更新・改修を行う。

長寿命化計画に基づく遊具等の更新・改修を実施した公園数 2% 76% 100%

実施率（％）＝実施公園/計画公園

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 東京都 直接 東京都 － － 都市公園等事業（野山北

・六道山公園）

広域公園整備　13.07ｈa 東京都  ■  ■  ■  ■  ■         125 2.32 －

A12-002

公園 一般 東京都 直接 東京都 － － 都市公園等事業（中藤公

園）

広域公園整備　12,00ha 東京都  ■  ■  ■  ■  ■          33 ー －

A12-003

公園 一般 東京都 直接 東京都 － － 東京都都市公園安全・安

心対策事業

東京都長寿命化対策（篠崎公

園等６７公園における便所改

築等）

千代田区ほか  ■  ■  ■  ■  ■       2,377 策定済

A12-004

公園 一般 文京区 直接 文京区 － － 文京区都市公園安全・安

心対策事業

安全安心対策（江戸川公園内

便所等４公園における施設の

改築等）

文京区  ■  ■         340 策定済

A12-005

公園 一般 墨田区 直接 墨田区 － － 墨田区都市公園安全・安

心対策事業

安全安心対策（文花宮前橋公

園等４公園における施設の改

築等）

墨田区  ■  ■  ■  ■  ■         176 策定済

A12-006

公園 一般 品川区 直接 品川区 － － 都市公園等事業（しなが

わ中央公園）

近隣公園整備　0.76ha 品川区  ■  ■  ■       5,310 －

1 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-007

公園 一般 目黒区 直接 目黒区 － － 都市公園等事業（目黒区

）

目黒区みどりの基本計画改定 目黒区  ■  ■          22 －

A12-008

公園 一般 世田谷区 直接 世田谷区 － － 都市公園等事業（下馬中

央公園）

近隣公園整備　0.5ha 世田谷区  ■       1,783 －

A12-009

公園 一般 世田谷区 直接 世田谷区 － － 都市公園等事業（若林公

園）

近隣公園整備　0.05ha 世田谷区  ■         208 －

A12-010

公園 一般 世田谷区 直接 世田谷区 － － 世田谷区緑地環境事業 吸収源対策（野毛二丁目緑地

等５箇所における整備）

世田谷区  ■  ■  ■  ■       4,738 －

A12-011

公園 一般 中野区 直接 中野区 － － 都市公園等事業　（本町

五丁目公園）

近隣公園整備　1.19ha 中野区  ■  ■       4,288 －

A12-012

公園 一般 中野区 直接 中野区 － － 都市公園等事業　（南中

野公園）

近隣公園整備　1.00ha 中野区  ■  ■       2,174 －

2 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-013

公園 一般 杉並区 直接 杉並区 － － 杉並区緑地環境事業 吸収源対策（三谷公園等５箇

所における整備）

杉並区  ■  ■  ■  ■  ■       1,919 4.6 －

A12-014

公園 一般 豊島区 直接 豊島区 － － 豊島区都市公園安全・安

心対策事業

安心安全対策（駒込東公園等

１１公園における施設改修等

）

豊島区  ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

A12-015

公園 一般 豊島区 直接 豊島区 － － 豊島区緑地環境事業 ストック再生緑化事業（池袋

本町地区小中学校連携併設型

校舎外溝における延焼防止緑

地整備）

豊島区  ■           7 －

A12-016

公園 一般 北区 直接 北区 － － 北区都市公園安全・安心

対策事業

安全安心対策（東田端公園等

７箇所における施設の改修等

）・長寿命化対策（滝野川公

園等１１公園における遊戯施

設の改修）

北区  ■  ■  ■  ■  ■         365 策定済

A12-017

公園 一般 荒川区 直接 荒川区 － － 都市公園等事業（宮前公

園）

近隣公園整備　2.3ha 荒川区  ■  ■  ■       3,856 －

3 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-018

公園 一般 練馬区 直接 練馬区 － － 練馬区都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化対策（泉こぶし公園

等87箇所における遊戯施設の

改修等）

練馬区  ■  ■  ■  ■  ■         228 策定済

A12-019

公園 一般 練馬区 直接 練馬区 － － 都市公園等事業（大泉学

園町北公園）

近隣公園整備　1.0ha 練馬区  ■         788 2.58 －

A12-020

公園 一般 足立区 直接 足立区 － － 足立区緑地環境事業 吸収源対策（舎人五丁目公園

等３箇所における整備）

足立区  ■  ■  ■  ■  ■         695 1.69 －

A12-021

公園 一般 足立区 直接 足立区 － － 足立区都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化対策（保木間公園等

５公園における施設の改修等

）

足立区  ■  ■  ■  ■  ■         224 策定済

A12-022

公園 一般 葛飾区 直接 葛飾区 － － 葛飾区都市公園安全・安

心対策事業

安全安心対策（堀切公園等１

5箇所における施設の改修等

）長寿命化対策（上新記念公

園等９箇所における遊戯施設

の改修等）

葛飾区  ■  ■  ■  ■  ■         845 策定済

4 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-023

公園 一般 江戸川区 直接 江戸川区 － － 江戸川区緑地環境事業 吸収源対策（江戸川二丁目公

園における整備）

江戸川区  ■  ■  ■  ■  ■         802 －

A12-024

公園 一般 八王子市 直接 八王子市 － － 八王子市緑地環境事業 吸収源対策（片倉城跡公園等

6公園における整備）

八王子市  ■  ■  ■  ■  ■         656 ー －

A12-025

公園 一般 立川市 直接 立川市 － － 都市公園等事業（立川公

園）

総合公園整備　3.06ha 立川市  ■  ■  ■         336 ー －

A12-026

公園 一般 武蔵野市 直接 武蔵野市 － － 武蔵野市緑地環境事業 吸収源（すくすく泉公園等７

箇所における整備）

武蔵野市  ■  ■  ■  ■  ■       2,107 ー －

A12-027

公園 一般 三鷹市 直接 三鷹市 － － 三鷹市緑地環境事業 吸収源(大沢の里公園等7箇所

における整備）

三鷹市  ■  ■  ■  ■  ■       1,578 ー －

A12-028

公園 一般 三鷹市 直接 三鷹市 － － 都市公園事業（丸池公園

）

近隣公園整備　0.1ha 三鷹市  ■  ■         222 ー －

5 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-029

公園 一般 調布市 直接 調布市 － － 調布市都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化対策（富士見市住児

童遊園等53箇所における遊戯

施設の改修等）

調布市  ■  ■  ■  ■  ■         170 ー 策定済

A12-030

公園 一般 町田市 直接 町田市 － － 都市公園等事業(野津田公

園）

総合公園整備　4.0ha 町田市  ■  ■  ■       3,240 1.3 －

A12-031

公園 一般 町田市 直接 町田市 － － 都市公園等事業（松葉谷

戸公園）

近隣公園整備　0.2ha 町田市  ■          21 ー －

A12-032

公園 一般 町田市 直接 町田市 － － 町田市都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化計画（8箇所)　長寿

命化対策（三輪青葉公園等66

5箇所における遊戯施設の改

修）

町田市  ■  ■  ■  ■  ■       1,266 ー 策定済

A12-033

公園 一般 小金井市 直接 小金井市 － － 小金井市緑地環境事業 吸収源対策（貫井けやき公園

等5箇所における整備）

小金井市  ■         765 ー －

A12-034

公園 一般 日野市 直接 日野市 － － 日野市緑地環境事業 吸収源対策(程久保緑地等7公

園における整備）

日野市  ■  ■  ■  ■  ■         638 ー －

6 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-035

公園 一般 東村山市 直接 東村山市 － － 都市公園等事業(北山公園

）

総合公園整備　0.94ha 東村山市  ■          92 ー －

A12-036

公園 一般 清瀬市 直接 清瀬市 － － 清瀬市緑地環境事業 吸収源対策（中里一丁目緑地

等2箇所における整備）

清瀬市  ■         375 ー －

A12-037

公園 一般 多摩市 直接 多摩市 － － 多摩市緑地環境事業 吸収源（鶴牧西公園等8箇所

における整備）

多摩市  ■  ■         280 ー －

A12-038

公園 一般 大島町 直接 大島町 － － 都市公園等事業（大島メ

モリアル公園）

特殊公園整備　6.7ha 大島町  ■  ■  ■         966 ー －

A12-039

公園 一般 八丈町 直接 八丈町 － － 都市公園等事業（八丈プ

ラザ）

近隣公園整備　2.6ha 八丈町  ■         108 ー －

A12-040

公園 一般 品川区 直接 品川区 － － 都市公園等事業（東品川

海上公園）

近隣公園整備　0.3ha 品川区  ■         265 1.1 －

7 案件番号：  0000246472



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-041

公園 一般 目黒区 直接 目黒区 － － 目黒区都市公園安全・安

心対策事業

目黒区公園施設長寿命化計画

策定

目黒区  ■           7 策定済

A12-042

公園 一般 中野区 直接 中野区 － － 中野区都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化計画（野方第二公園

等１５箇所の遊戯施設の改修

等）

中野区  ■          33 策定済

A12-043

公園 一般 板橋区 直接 板橋区 － － 板橋区緑地環境事業 吸収源対策（用地買入れ　0.

16ha）

板橋区  ■         401 5.5 －

A12-044

公園 一般 荒川区 直接 荒川区 － － 荒川区都市公園安全・安

心対策事業

荒川区公園施設長寿命化計画

策定

荒川区  ■          12 －

A12-045

公園 一般 足立区 直接 足立区 － － 足立区都市公園安全・安

心対策事業

足立区公園施設長寿命化策定 足立区  ■          24 －

A12-046

公園 一般 多摩市 直接 多摩市 － － 多摩市都市公園安全・安

心対策事業

長寿命化対策（多摩東公園に

おける施設改修）

多摩市  ■         150 2.0 策定済
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計      45,165

合計      45,165
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事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

東京都内部で事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000246472案件番号：

令和3年1月

東京都ホームページに掲載

・二酸化炭素の吸収源にもなる都市公園の整備が進んだ。
・長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、都立公園および区市町村立公園の遊具等の更新、改築を行った。

・令和元年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

達成率（％）＝整備面積（ha）／計画面積（ha）

最　終
目標値
75%

単独費にて事業を実施した公園があるため

最　終
74%

実績値

 2

実施率（％）＝実施公園／計画公園

最　終
目標値
100%

単独費にて事業を実施した公園があるため

最　終
96%

実績値
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