
箱根・種屋・リサーチ建設共同企業体

高井戸公園南地区拡張工事説明会

～工事概要について～
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令和5年5月30日（火）

久我山会館



高井戸公園南地区
西側園地整備工事

東京都杉並区
久我山二丁目地内

工事範囲面積 約1.3ha

工事範囲

工事範囲
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主な整備内容

全体図
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サービスヤード

テニスコート
（Sコート）

入口広場

プロムナード

サッカー場
（ラグビー兼用）

雨水貯留槽

駐車場

雨水貯留槽

駐輪場

テニスコート
（Nコート）

５連シェルター

管理施設



工事期間

工事期間 令和5年2月～令和6年2月
土、日曜、祝祭日は原則作業は行いません。

作業時間（予定） 8:30～18:00（朝礼・準備・片付け含む）
重機稼働時間 9:00～17:00

11月6月 7月 8月 9月 10月3月
工事の種類

令和 ６ 年令和 ５ 年

12月 1月4月 5月 2月

片付工
撤去工
敷地造成工
植栽工
給水・排水・電気設備工

2月

グラウンド施設工
サービス施設工
管理施設工
建築施設工
後退用地整備工

園路広場工

準備工
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工事内容

・撤去工

・敷地造成工

・植栽工

・給水・排水・電気設備工

・園路広場工

・グラウンド施設工

・サービス施設工

・管理施設工

・建築施設工

・後退用地整備工
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：既存のフェンス、舗装等の撤去。一部枯損木を伐採します。

：掘削、盛土、土砂運搬等の整備を行います。

：新たに樹木、地被植物を植えます。

一部既存樹木の剪定を行います。

：給水設備、雨水・汚水排水設備、電気設備、貯留槽、

公園灯等の設置を行います。

：公園内の園路及び広場の整備を行います。

：テニスコート、防球フェンス、パーゴラ等の整備を行います。

：テーブル、ベンチ、時計塔等の設置を行います。

：フェンス、門扉、車止め等の設置を行います。

：５連シェルターの設置を行います。

：区道拡幅工事を行います。



工事内容（期間・範囲）…準備・仮設工

準備・仮設工

工事の着手前準備として、
現場事務所の設置を行います。
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11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月

現場事務所



工事内容（期間・範囲）…撤去工

撤去工

新しい公園を造るために
古い施設を撤去します。

枯損木の伐採を約20本行います。
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既存井戸撤去

既存フェンス撤去

既存アスファルト舗装撤去

枯損木伐採

4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月 11月 12月 1月2月 3月



工事内容…撤去工

撤去工（イメージ写真）

枯損木撤去

アスファルト舗装撤去

メッシュフェンス撤去

ネットフェンス撤去
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工事内容（種類・期間・範囲）…敷地造成工

敷地造成工

掘削、盛土等の整備を行います。

敷地内残土の搬出を行います。
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11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月



工事内容…敷地造成工

敷地造成工（イメージ写真）

施工前

バックホウ掘削

残土置場

ダンプトラック積込
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(左図 )

工事内容（種類・期間・範囲）…植栽工

植栽工

6～7月：
既存樹木の剪定をします。 約 30 本

1～2月：
全域に新たに樹木を植えます。
・高木(H=3.0m～) 約 90 本
・中低木(H=0.5m～) 約 5200 株
・地被類(地面を覆う小さな植物）

約6100株
・野芝 約 2575 ㎡
・高麗芝 約 823 ㎡
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11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月



工事内容（種類）…植栽工

植栽工 高木（樹種一例写真）
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メタセコイア ベニバナヤマボウシ スダジイ モチノキ

クロガネモチ イロハモミジ ソメイヨシノクヌギ



工事内容（種類）…植栽工

植栽工 低木・地被類・芝（樹種一例写真）

シルバープリペットジンチョウゲ

野芝
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シランシャガリュウノヒゲ

ハクチョウゲリュウキュウツツジ



工事内容（種類・期間・範囲）
…給水・排水・電気設備工

給水・排水・電気設備工

全域に給排水・電気設備を設けます。

・給水管 約 150 ｍ

・側溝工 約 200 ｍ
・雨水・汚水管渠 約 600 ｍ
・雨水桝・汚水桝 約 60 基
・雨水貯留槽 2 基（各約 150ｔ）

・電線 約 850 ｍ
・公園灯 13 基
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11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月

雨水貯留槽



工事内容（種類）…給水・排水・電気設備工

給水・排水・電気設備工（参考写真）
芝側溝工 雨水貯留槽
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照明灯 ソーラー照明灯



工事内容（種類・期間・範囲）…園路広場工

園路広場工
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11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月

全域にわたり透水性、遮音性に
優れたアスファルト舗装をします。

プロムナードでは
擬石ブロック舗装をします。

公園出入口には
視覚障害者誘導ブロックを設置します。



工事内容（種類）…園路広場工

園路広場工 （参考写真）

透水性舗装
園内の多くの舗装が透水性舗装です。
雨水を地中に浸透することで、
水害を防ぐと共に地下水を豊かにします。
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擬石ブロック舗装アスファルト舗装



工事内容（種類・期間・範囲）…サービス施設工

サービス施設工

ベンチを15基設置します。
（再生木材等使用）

野外卓を4卓設置します。

パーゴラを8か所設置します。

水飲み場を2か所設置します。
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ベンチパーゴラ

野外卓

水飲み

11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月

令和 5 年 令和 6 年

8月 9月 10月



工事内容（種類）…サービス施設工

サービス施設工 （参考写真）

背ありベンチ背なしベンチ

再生木材（リサイクルウッド）
廃木材と廃プラスチックを
原料とした複合材を使用します。
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